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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 
ABSTRAKT 
Předmětem této práce je řešení technologické etapy montáže skeletu administrativního objektu. 
Jedná se o budovu pro administrativní a kancelářskou činnost, situovanou v obci Litoměřice. 
Nosný systém objektu je tvořen železobetonovým prefabrikovaným skeletem. V práci je 
zpracována technická zpráva, situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, výkaz výměr pro 
hrubou vrchní stavbu, technologický předpis montáže skeletu, řešení organizace výstavby včetně 
výkresu zařízení staveniště, časový plán montáže skeletu, návrh strojní sestavy, kontrolní a 
zkušební plán montáže skeletu a bezpečnost práce pro montáž skeletu. 
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ABSTRACT 
The subject of this bachelor thesis is a solution of technological stage of assembly of the 
skeleton of administrative building. It is a building for administrative and office work placed in a 
town Litoměřice. Supporting system of this building is made of reinforced concrete 
prefabricated skeleton. This thesis includes technical report, a situation of construction with 
broader relations of traffic routes, a statement of dimensions for the gross upper construction, 
technological specification of skeleton installation, a solution of organization of the construction 
including the drawing of site equipment, time schedule of skeleton installation, proposal of 
machine assembly, control and test plan of skeleton installation and occupational safety for 
skeleton installation.  
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Předmětem mé bakalářské práce je vypracování technologické etapy montáže skeletu 
administrativního objektu. Jedná se o čtyřpodlažní administrativní budovu sloužící pro 
kancelářskou a administrativní činnost, situovanou v obci Litoměřice. Nosný systém objektu je 
tvořen železobetonovým prefabrikovaným skeletem. 
V práci je zpracována technická zpráva, situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, 
výkaz výměr pro hrubou stavbu, technologický předpis montáže skeletu, řešení organizace 
výstavby včetně výkresu zařízení staveniště, časový plán montáže skeletu, návrh strojní sestavy, 
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1 TECHNICKÁ ZPRÁVA SE ZAMĚŘENÍM NA MONTÁŽ SKELETU 
1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
Název stavby: Administrativní budova 
Umístění stavby: Žernosecká 264, Litoměřice, 412 01 
Kraj: Ústecký 
Okres: Litoměřice 
Katastrální území: Litoměřice 
Charakter stavby: Novostavba 
Investor: František Vláčil, Moldavská 21, 625 00 Brno 
Projekce: Jan Žák, Liběšice 154, Liběšice 411 46 
Dodavatel prefa skeletu: PREFA ŽATEC s.r.o., Leoše Janáčka 1270, 438 01 Žatec 
Termín zahájení výstavby: 19. 6. 2017 
Termín ukončení výstavby: 8. 8. 2017 
1.2 ROZDĚLENÍ NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
SO-01 – Administrativní budova 
SO-02 – Kanalizační přípojka 
SO-03 – Vodovodní přípojka 
SO-04 – Plynovodní přípojka 
SO-05 – Přípojka nízkého napětí 
SO-06 – Komunikace a zpevněné plochy 
1.3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ STAVBY 
1.3.1 ÚZEMÍ STAVBY 
Navržený objekt administrativní budovy je situován v jihozápadní části města Litoměřice, 
na ulici Žernosecká 264. Toto místo leží na okraji města, a proto není hustě zastavěno. V této 
oblasti se nachází průmyslová zóna s výrobními a skladovacími objekty a čerpací stanicí Čepro. 
Ochranné pásmo čerpací stanice, tj. 14 metrů pro 2 stáčecí místa, je v dostatečné vzdálenosti od 
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než parcela, tudíž záplavové území nedosahuje k místu stavby.  Parcela se nenachází ani v žádné 
památkové zóně. Novostavba, díky vhodně situovanému místu do průmyslové a výrobní zóny, 
nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. 
Z jižní strany je parcela vymezena silnicí č. 261, vedoucí z Ústí nad Labem, a je jednou z 
příjezdových cest do obce Litoměřice. Po severní a východní straně jsou nezastavěné parcely a 
západní stranu vymezuje parcela s čerpací stanicí Čepro. 
Navržený objekt je umístěn na parcele č. 2598/1 katastrálního území Litoměřice. Pozemek 
je mírně svažitého charakteru směrem k jižní straně a je bez větších nerovností. Celková plocha 
pozemku činí 3300 m2. Přímo dotčené parcely výstavbou jsou:  
 - parcela číslo 2598/23 – druh pozemku: zahrada 
 - parcela číslo 2598/2 – druh pozemku: zahrada 
 - parcela číslo 2608/27 – druh pozemku: ostatní plocha, čerpací stanice ČEPRO 
 - parcela číslo 2608/5 – druh pozemku: ostatní plocha, silnice Žernosecká 
1.3.2 PRŮZKUMY PŘED ZAPOČETÍM STAVBY 
Odborným geologickým technikem bylo zjištěno geologické podloží a vyhodnoceno z 
převládající části jako sprašové hlíny F6 o pevnosti v prostém tlaku 12 MPa a modulu deformace 
800 MPa. Základové poměry jsou jednoduché. Projektovaný objekt a staveniště je zařazeno jako 
vhodné, konstrukce 1. geotechnické kategorie. 
Hydrogeologický průzkum, provedený u sousedního objektu před jeho výstavbou, určil 
hladinu podzemní vody v hloubce 20 m. Od místa stavby, asi 150 metrů jižním směrem, se 
nachází tok řeky Labe. Převýšení je však na této vzdálenosti zhruba 25 m. 
Radonové riziko v místě navrhované stavby zjištěno nebylo. 
1.4 POPIS STAVBY 
1.4.1 ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
Administrativní budova je půdorysně obdélníkového tvaru o rozměrech 23,1 m x 15,2 m s 
výškou 16,2 m. Objekt je samostatně stojící, se čtyřmi nadzemními podlaží, nepodsklepený, 
zastřešený plochou střechou. Svým jednoduchým tvarovým řešením nijak nenarušuje 
urbanistický vzhled okolí průmyslové a obchodní zóny a do navrhovaného místa výstavby snadno 
zapadne. Fasády jsou členěny velkým počtem výplní otvorů. Nosný systém objektu je tvořen 
montovanou skeletovou konstrukcí. Obvodový plášť tvoří lehčené pórobetonové tvárnice, stejně 
tak vnitřní příčky. V přilehlé komunikaci je vedena technická infrastruktura, na kterou je objekt 
připojen. 
Budova bude sloužit pro administrativní a kancelářskou činnost. V každém podlaží se 
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Veškeré vnitřní prostory jsou řešeny pro bezbariérové užívání. V každém nadzemním podlaží je 
sociální zařízení pro imobilní osoby a pro pohyb mezi podlažími slouží výtah. 
Zastavěná plocha:  354,2 m2 
Obestavěný prostor: 5474,7 m3 
Užitná plocha:  1201,3 m2 
1.4.2 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
Nosnou konstrukci objektu tvoří montovaný železobetonový skelet s konstrukčním 
příčným systémem. Nosné sloupy mají průřez 300 x 300 mm. Vodorovné prvky tvoří průběžné 
průvlaky, kde krajní průvlaky mají tvar L a vnitřní průvlaky tvar obráceného písmene T. 
V podélném směru je konstrukce ztužena pomocí ztužidel, která jsou uložena na ozubech 
průběžný průvlaků. 
Na nosnou konstrukci stropu jsou navrženy železobetonové dutinové předpjaté 
prefabrikované panely, tloušťky 200 mm, které jsou rovněž uloženy na ozubech průvlaků. 
Výplňové zdivo a vnitřní nosné zdivo je navrženo z lehčených pórobetonových tvárnic 
tloušťky 300 mm. Vnitřní příčky jsou navrženy z pórobetonových tvárnic tloušťky 150 mm. 
V každém podlaží se nachází jedna kancelář, která má příčky navržené z akustických 
vápenopískových tvárnic tloušťky 150 mm, pro zajištění vyššího akustického požadavku. 
Schodiště je železobetonové prefabrikované, dvouramenné, přímé, pravotočivé. Je 
navrženo ze 2 prefabrikovaných kusů na každé podlaží, tj. z nástupního ramena s mezipodestou 
a výstupního ramena s podestou. V každém rameni je 11 schodišťových stupňů o rozměrech 
181 x 263 mm, ramena jsou široká 1,1 m a šířka mezipodesty činí 1,2 m. Uložení nástupního 
ramena s mezipodestou je řešeno na ozub průvlaku tvaru L a uložení výstupního ramena 
s podestou na ozub stropního průvlaku tvaru T. 
Základy tvoří prefabrikované železobetonové patky s kalichem, které jsou ztužené 
prefabrikovanými základovými pasy. Střecha je navržena jako plochá jednoplášťová, s klasickým 
pořadím vrstev. 
1.4.3 NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 
Napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno přímo z přilehlé komunikace, ulice 
Žernosecké, třemi příjezdovými komunikacemi. Jedna je o šířce 4 m v jihovýchodním rohu 
pozemku sloužící pro odvoz odpadu. Dále pak dvojicí příjezdových komunikací o šířce 6 m, 
přibližně v polovině jižní části pozemku, sloužící pro zásobování a pro vjezd a výjezd automobilů a 
na parkovací plochu. 
1.4.4 NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Objekt je napojen na nově vybudované zařízení technické infrastruktury – přípojka 
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stávající distribuční kabeláž elektrické NN, dále přípojka splaškové kanalizace napojená na 
stávající jednotnou kanalizační síť a napojení vodovodní přípojky na veřejný vodovod. Dešťová 
voda ze střechy a zpevněných ploch, včetně parkoviště, je odváděna do vsakovacích boxů, 
umístěných západně od parkoviště. Před přítokem vody do boxů se nejdříve voda přefiltruje 
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2 TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPRAVNÍCH VZTAHŮ 
Technická zpráva dopravních vztahů řeší dopravu hlavního materiálu na stavbu, a to 
prefabrikovaných dílců, dále dopravu věžového jeřábu a také dopravu nůžkových plošin. 
2.1 DOPRAVA VĚŽOVÉHO JEŘÁBU LIEBHERR 81 K.1 
Věžový jeřáb bude zapůjčen společností Kranimex, s. r. o., která sídlí v Praze 9 –Kyje. 
Jelikož se jedná o samovztyčitelný věžový jeřáb, lze jej složit do jednoho přepravovaného celku, 
který je řešen formou návěsu. Tento složený systém bude zapřažen pomocí tahače Scania R420. 
Doprava protizávaží však musí být řešena zvlášť, z důvodu dosahujících velikých hmotností. 
2.1.1 DOPRAVA KONSTRUKCE JEŘÁBU (BEZ PROTIZÁVAŽÍ) 
Jelikož se jedná o celkově velikou soupravu, bude nutné řešit nadrozměrnou dopravu. Dle 
vyhlášky ministerstva vnitra č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, je překročení nadrozměrné dopravy 
následující: 
 nadrozměrná doprava parametry soupravy překročení 
Šířka > 2,55 m 2,60 m 0,05 m 
Délka  > 16,5 m 19,64 m 3,14 m 
Výška > 4,0 m 4,0 m 0,0 m 
Hmotnost > 48,0 t 31,1 t 0,0 t 
Zřetel na nadrozměrnou dopravu bude brán hlavně u délky, kdy překročení činí 3,14 m. 
Překročená šířka 0,05 m nebude mít při dopravě zásadní vliv a výška ani hmotnost překročena 
nebude. Celá souprava má poloměr otáčení pouze 11,64 m, a to díky zadní nápravě jeřábu, která 
je dimenzována co nejblíže k polovině návěsu. V zadní části tedy vzniká delší převis, který může 
zavadit o překážky na cestě, či naopak je nadjet.  
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TRASA 
Po výjezdu ze společnosti Kranimex se souprava napojí na mezinárodní silnici 
Průmyslová, která následně pokračuje jako silnice č. E55. Ta se zhruba po 8 km napojí na 
rychlostní silnici č. 8 a po dalších 5 km na dálnici č. D8 prvním nájezdem. Po této dálnici souprava 
pokračuje až ke sjezdu č. 45, odkud vede trasa ke staveništi zhruba 6,5 km po silnici č. 247 I. třídy. 
Celková délka trasy je 66 km. 
 
BODY ZÁJMU 
Body zájmů na této trase budou tvořit mosty, a hlavně poloměry otáčení některých uzlů 
na trase, z důvodu překročení délky nadrozměrné dopravy. Únosnosti mostů jsou rozděleny na 
normální Vn, kde je zatížení do této hmotnosti bez omezení, únosnost výhradní Vr, kde při tomto 
zatížení by mělo na mostě jet pouze jediné vozidlo do předepsané hmotnosti a únosnost 
výjimečná Ve, kde ŘSD stanoví požadavky pro způsob přejezdu tohoto mostu. Podjezdy, které by 
bylo nutné řešit, se na trase nevyskytují. 
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Parametry soupravy: 
Délka 19,64 m 
Šířka 2,60m 
Výška 4,00 m 
Poloměr otáčení 11,64 m 
Max. celková hmotnost 31,1 t 
Seznam mostů na trase: 
V obou směrech  Praha – Litoměřice a Litoměřice – Praha vede trasa po totožných mostech. 
247-004 – Most přes biokoridor 
247-005 
247-006 – inundační most na přivaděči k průmyslové zóně Prosmyky 
247-007 – inundační most na přivaděči k průmyslové zóně Prosmyky 
247-008 – inundační most v km 2,150 na přivaděči k průmyslové zóně Prosmyky 
247-009 – přemostění Labe 
Tab. 1 Seznam mostů na trase Praha – Litoměřice a zpět; doprava jeřábu 
Označení mostu Únosnost 
normální Vn (t) 
Únosnost 
výhradní Vr (t) 
Únosnost 
vyjímečná Ve (t) 
Datum poslední 
prohlídky 
247-004 32 80 196 16.06.2011 
247-005 32 80 196 16.06.2011 
247-006 32 80 196 14.06.2013 
247-007 32 80 196 15.06.2013 
247-008 32 80 196 14.06.2013 
247-009 32 80 196 14.06.2013 
 
Z únosnosti normální Vn vyplývá, že souprava bude moci přejíždět mosty bez omezení, 
z důvodu nižší hmotnosti 31,1 tuna než je předepsaná 32 tun. Kritické poloměry uzlů na trase 
jsou stanoveny v příloze P.7: Doprava jeřábu – body zájmů. 
2.1.2 DOPRAVA PROTIZÁVAŽÍ VĚŽOVÉHO JEŘÁBU 
Doprava protizávaží pro jeřáb bude řešena zvlášť kvůli vysoké hmotnosti. Jeho celková 
hmotnost činí 40 tun. Doprava by mohla být řešena tahačem a návěsem. Souprava by jela 
dvakrát, ale musela by se v průběhu trasy z důvodu překročení tonáže na 6 mostech zastavovat 
doprava. Ta by se tímto komplikovala, protože 5 mostů je příliš dlouhých. Souprava tedy bude 
muset jet třikrát, a tak se zvolí menší dopravní prostředek, který bude ekonomičtější. Bude 
celkově menší, úspornější a v poměru na jeho únosnost více naložen, a tudíž plně využit. Pro 
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TRASA 
Doprava protizávaží bude po totožné trase jako doprava samotného jeřábu. Jelikož se 
jedná o dopravu sklápěčem, není na rozdíl od jeřábu nutné řešit nadrozměrnou dopravu. 
BODY ZÁJMU 
Protizávaží, které tvoří 14 kusů, bude rozděleno na kusy jednou po 4 a dvakrát po 5. Jeden 
kus váží 2,86 t. Při naložení 5 kusů dostaneme hmotnost 14,3 t. Jelikož touto trasou projede 
nadrozměrná souprava jeřábu, není třeba řešit průjezd sklápěče. Body zájmů jsou tedy pouze 
mosty. 
Parametry soupravy: 
Délka 7,88 m 
Šířka 2,55 m 
Výška 3,26 m 
Max. celková hmotnost 25,85 t 
Seznam mostů na trase: 
V obou směrech, jak Praha – Litoměřice, tak Litoměřice – Praha, vede trasa po totožných 
mostech. 
247-004 – Most přes biokoridor 
247-005 
247-006 – inundační most na přivaděči k průmyslové zóně Prosmyky 
247-007 – inundační most na přivaděči k průmyslové zóně Prosmyky 
247-008 – inundační most v km 2,150 na přivaděči k průmyslové zóně Prosmyky 
247-009 – přemostění Labe 
Tab. 2 Seznam mostů na trase Praha – Litoměřice a zpět; doprava protizávaží 
Označení mostu Únosnost 
normální Vn (t) 
Únosnost 
výhradní Vr (t) 
Únosnost 
vyjímečná Ve (t) 
Datum poslední 
prohlídky 
247-004 32 80 196 16.06.2011 
247-005 32 80 196 16.06.2011 
247-006 32 80 196 14.06.2013 
247-007 32 80 196 15.06.2013 
247-008 32 80 196 14.06.2013 
247-009 32 80 196 14.06.2013 
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2.2 DOPRAVA PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ 
Veškeré prefabrikované dílce skeletu budou vyhotoveny společností PREFA ŽATEC, s. r. o., 
která sídlí na adrese Leoše Janáčka 1270, 438 01 Žatec. Dílce budou dopravovány na návěsu 
Schwarzmuller RH125 P, který bude zapřažen tahačem Scania R420. 
TRASA 
Jelikož se jedná o běžnou tažnou soupravu, není nutné řešit nadrozměrnou dopravu. 
Budou však dopravovány těžké dílce, kdy se naložení musí řídit podle únosností mostů na trase. 
Z tohoto důvodu byla zvolena trasa přes obce Most, dále Teplice a odtud do Litoměřic. Trasa 
povede nejdříve po silnici č. 27 I. třídy do obce Most, kde najede na rychlostní silnici č. 13. V obci 
Teplice se napojí na silnici č. 8 I. třídy a následně na rychlostní silnici č. 63 prvním nájezdem, 
odkud pokračuje do obce Řehlovice. V tomto místě bude pokračovat po dálnici č. D8 až ke sjezdu 
s číslem 45. Odtud vede trasa zhruba 6,5 km k místu staveniště po silnici č. 247 II. třídy. Po tomto 
úseku však běžně jezdí takovéto tažné soupravy. Vyskytují se zde uzly s velkými poloměry otáčení 
a mosty s vyšší tonáží. Celková délka trasy vychází na 80 km. 
 
BODY ZÁJMU 
Body zájmů na této trase budou tvořit mosty a podjezdy. Jelikož se na trase vyskytují 
převážně mosty s tonáží 32 t, bude tomu uzpůsoben náklad tak, aby celková hmotnost tuto tonáž 
příliš nepřekračovala. Únosnosti mostů jsou rozděleny na normální Vn, kde je zatížení do této 
hmotnosti bez omezení, únosnost výhradní Vr, kde při tomto zatížení by mělo na mostě jet pouze 
jediné vozidlo do předepsané hmotnosti, a únosnost výjimečná Ve, kde ŘSD stanoví požadavky 
pro způsob přejezdu tohoto mostu. U podjezdů bude řešena jejich průjezdná výška. 
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Parametry soupravy: 
Délka 16,5 m 
Šířka 2,55 m 
Výška 3,54 m 
Poloměr otáčení 11,66 m 
Max. celková hmotnost 32,07 t 
Seznam mostů na trase: 
V obou směrech, jak Žatec – Litoměřice, tak Litoměřice – Žatec, vede trasa po totožných mostech. 
27-038 – Most přes potok Hutná na sil. č 27 v obci Žiželice 
27-037A – Most přes sil R7 na MÚK Vysočany 
27-036 – Most přes údolí Chomutovky 
27-034 – Most přes potok Srpina před obcí Havraň 
27-033 – Most přes Luční potok za obcí Most – Čepirohy 
27-031 – Most přes potok za obcí Most – Čepirohy 
27-029 – Most přes odtok z rybníka, Most – Čepirohy 
27-028 – Most přes býv. dopravní pás důlní společnosti, Most – Čepirohy 
13-051C – Podchod Kyselka 
13-052 – Most přes potok Syčivku v Bílině 
247-003 – Nadjezd Lukavec pro přivaděč Litoměřice 
247-004 – Most přes biokoridor 
247-005 
247-006 – inundační most na přivaděči k průmyslové zóně Prosmyky 
247-007 – inundační most na přivaděči k průmyslové zóně Prosmyky 
247-008 – inundační most v km 2,150 na přivaděči k průmyslové zóně Prosmyky 
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Tab. 3 Seznam mostů na trase Žatec - Litoměřice a zpět; doprava prefabrikovaných dílců 
Označení mostu Únosnost 
normální Vn (t) 
Únosnost 
výhradní Vr (t) 
Únosnost 
vyjímečná Ve (t) 
Datum poslední 
prohlídky 
27-038 30 36 65 22.07.2016 
27-037A 32 80 196 24.02.2016 
27-036 32 80 196 07.11.2016 
27-034 40 71 336 21.07.2016 
27-033 31 38 64 04.11.2014 
27-031 32 80 196 27.06.2012 
27-029 40 71 336 11.02.2016 
27-028 20 62 156 05.09.2013 
13-051C 32 80 196 05.09.2013 
13-052 50 60 100 28.01.2016 
247-003 32 80 196 16.06.2011 
247-004 32 80 196 16.06.2011 
247-005 32 80 196 16.06.2011 
247-006 32 80 196 14.06.2013 
247-007 32 80 196 15.06.2013 
247-008 32 80 196 14.06.2013 
247-009 32 80 196 14.06.2013 
 
Na trase se vyskytují tři kritická místa, a to mosty s označením 27-038, 27-033 a 27-028. 
Na těchto mostech bude překročena normální únosnost Vn. Pro zajištění výhradní únosnosti Vr, 
pojede společně s tahačem doprovodné vozidlo, které v případě potřeby zastaví dopravu, aby 
přes most přejížděla pouze tažná souprava. Tato kritická místa jsou vyznačena v příloze 
P.6: Doprava prefabrikátů – body zájmů. 
Seznam podjezdů na trase: 
Směr Žatec – Litoměřice: 
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Tab. 4 Seznam podjezdů na trase Žatec - Litoměřice; doprava prefabrikovaných dílců 
Označení podjezdu Volná šířka (m) Volná výška (m) Datum poslední prohlídky 
27-032 11,55 4,7 27.10.2010 
27-030 12,01 5,13 14.12.2007 
27-027A1 10,32 5,49 27.10.2010 
13-053B 18,96 7,31 07.04.2014 
 
Směr Litoměřice – Žatec: 
13-053B 
27-030 
27-032 – Podjezd pod žel. tratí 
Tab. 5  Seznam podjezdů na trase Litoměřice - Žatec; doprava prefabrikovaných dílců 
Označení podjezdu Volná šířka (m) Volná výška (m) Datum poslední prohlídky 
13-053B 18,96 7,31 07.04.2014 
27-030 12,01 5,13 14.12.2007 
27-032 11,55 4,7 27.10.2010 
 
Nejnižší podjezd na trase má výšku 4,7 m a výška tahače činí 3,54 m. Veškeré podjezdy na 
trase vyhoví pro tažnou soupravu. 
2.3 DOPRAVA NŮŽKOVÝCH PRACOVNÍCH PLOŠIN 
Montážní nůžkové plošiny budou zapůjčeny firmou Rotlehner pracovní plošiny s. r. o., se 
sídlem v Praze 9 – Horní Počernice. Plošiny budou zapůjčeny dvě, které budou najednou 
přivezeny na valníkovém návěsu Schwarzmuller RH125 P, taženým Scanií R420. 
TRASA 
Trasa vede z převážné části po dálnici D8. Souprava ihned najede nájezdem číslo 3 a sjede 
až sjezdem č. 45, zhruba 6,5 km od místa staveniště. Tento krátký úsek vede po silnici č. 247 
II. třídy. Tímto úsekem bude projíždět bez problému i tažná souprava s prefabrikáty, která bude 
celkově větší hmotnosti než v případě naložených montážních plošin, tudíž doprava plošin bude 
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BODY ZÁJMU 
Jelikož většina trasy vede po dálnici, nevyskytují se zde žádné kritické body zájmu. 
Nejedná se o nadrozměrnou dopravu, tudíž souprava nebude mít v žádném místě problém 
s vytočením se. Plošiny budou na návěsu dosahovat do výšky 3,47 m, kdežto samotná výška 
kabiny dosahuje 3,54 m, proto naložení plošin nebude výškově omezující. Nízká průjezdná výška 
plošin 2,19 m je díky složenému zábradlí. Celková hmotnost soupravy s nákladem dosáhne 
22,24 tun. Tonáže mostů, které by mohly být kritické v obci Litoměřice, dosahují 32 tun. Výpis 
těchto mostů je totožný jako pro dopravu jeřábu, v tabulce č. 1. 
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3 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS MONTÁŽE SKELETU 
3.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
3.1.1 OBECNÉ INFORMACE O OBJEKTU 
Název stavby: Administrativní budova 
Umístění stavby: Žernosecká 264, Litoměřice, 412 01 
Kraj: Ústecký 
Okres: Litoměřice 
Katastrální území: Litoměřice 
Charakter stavby: Novostavba 
Investor: František Vláčil, Moldavská 21, 625 00 Brno 
Projekce: Jan Žák, Liběšice 154, Liběšice 411 46 
Dodavatel prefa skeletu: PREFA ŽATEC s.r.o., Leoše Janáčka 1270, 438 01 Žatec 
Termín zahájení výstavby: 19. 6. 2017 
Termín ukončení výstavby: 8. 8. 2017 
Jedná se o novostavbu samostatně stojící administrativní budovy. Objekt je 
nepodsklepený se čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt je svým tvarem charakterizovaný jako 
kvádr a jeho půdorysné rozměry jsou 23,1 m x 15,2 m, výška pak 16,2 m. Fasády jsou členěny 
velkým počtem okenních výplní otvorů. Střecha je řešena jako plochá, s klasickým pořadím 
vrstev. Značnou část interiéru tvoří kancelářské místnosti, tudíž budova bude sloužit pro 
administrativní a kancelářskou činnost. Nosným systémem je železobetonový prefabrikovaný 
skelet s příčným systémem. 
3.1.2 OBECNÉ INFORMACE O PROCESU 
Hlavním procesem tohoto technologického předpisu je montáž železobetonového 
prefabrikovaného skeletu. Veškeré prvky zprostředkuje firma PREFA ŽATEC, s.r.o. Hlavní svislý 
nosný systém skeletu je tvořen sloupy čtvercového průřezu o rozměrech 300 x 300 mm. Sloupy 
jsou uloženy do kalichových patek, kdy hloubka vetknutí v patce činí 600 mm a část sloupů leží na 
základových pasech. Patky jsou ztuženy základovými prefabrikovanými pasy. Vodorovnou 
konstrukci pak tvoří příčné průběžné průvlaky tvaru L a obráceného písmene T. V podélném 
směru je skelet ztužen pomocí ztužidel, která jsou osazena na ozubech průvlaků. Rovněž na 
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3.2 MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 
3.2.1 HLAVNÍ MATERIÁL 
Veškeré prvky skeletu jsou železobetonové prefabrikované, které budou zhotoveny ve 
firmě PREFA ŽATEC s.r.o. podle předem stanovených rozměrů z projektové dokumentace. Tyčové 
prvky jsou vyrobeny ze železobetonu s objemovou hmotností 2 500 kg/m3. Rozmístění 
jednotlivých dílců v konstrukci je znázorněno v příloze P.8: Rozmístění prefabrikovaných dílců. Na 
výrobu betonu pro monolitické práce, bude odebírána pytlovaná směs přímo od prodejce 
stavebnin, který se nachází naproti staveništi přes ulici Žernosecká. 
SLOUPY 
Sloupy jsou rozděleny na rohové, krajové, vnitřní, dále sloupy šachtové, které vymezují 
z jedné strany prostor pro budoucí výtah a instalační šachtu a sloupy schodišťové, které nesou 
průvlak na osazení nástupního ramena s mezipodestou. Všechny sloupy mají stejný čtvercový 
průřez 300 x 300 mm, liší se pouze jejich výška. Celkem je v systému 75 sloupů. 
Tab. 6 Výpis sloupů 
OZN. 





[ks] ŠÍŘKA DÉLKA VÝŠKA 
S1 0,300 0,300 4,350 0,392 0,979 3 
S2 0,300 0,300 4,350 0,392 0,979 7 
S3 0,300 0,300 4,350 0,392 0,979 4 
S4 0,300 0,300 4,310 0,388 0,970 1 
S5a 0,300 0,300 1,815 0,163 0,408 2 
S5b 0,300 0,300 1,235 0,111 0,278 2 
S6 0,300 0,300 3,350 0,302 0,754 3 
S7 0,300 0,300 3,350 0,302 0,754 9 
S8 0,300 0,300 3,350 0,302 0,754 22 
S9 0,300 0,300 3,350 0,302 0,754 12 
S10 0,300 0,300 3,350 0,302 0,754 2 
S11a 0,300 0,300 1,790 0,161 0,403 4 
S11b 0,300 0,300 1,260 0,113 0,284 4 
 
PRŮVLAKY 
Průvlaky jsou rozdělené na krajové, které jsou tvaru L, vnitřní jsou tvaru obráceného 
písmene T a další vnitřní průvlaky menšího průřezu tvaru L. Tyto menší průvlaky slouží pro 
uložení schodiště a dále pro vymezení prostoru z jedné strany pro budoucí výtah a instalační 
šachtu. Ostatní průvlaky roznášejí stropní panely. Celkem je v systému 46 průvlaků. 
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Tab. 7 Výpis průvlaků 
OZN. 





[ks] ŠÍŘKA DÉLKA VÝŠKA 
T1a 0,450 7,650 0,450 1,320 3,300 4 
T1b 0,450 7,650 0,450 1,320 3,300 4 
T2a 0,450 7,350 0,450 1,268 3,170 4 
T2b 0,450 7,350 0,450 1,268 3,170 4 
T3 0,450 3,000 0,450 0,518 1,295 3 
T4 0,600 7,350 0,450 1,544 3,860 12 
T5 0,600 7,650 0,450 1,607 4,018 9 
T6 0,600 7,650 0,450 1,404 3,510 3 
T7 0,400 3,000 0,300 0,315 0,788 3 
 
ZTUŽIDLA 
Ztužidla jsou umístěna po 2 delších stranách objektu, s funkcí podélného ztužení. Jsou 
uložena na ozubech průvlaků. Všechna ztužidla jsou totožná a je jich v systému celkem 32 kusů. 
Tab. 8 Výpis ztužidel 
OZN. 





[ks] ŠÍŘKA DÉLKA VÝŠKA 
Z1 0,300 5,400 0,450 0,718 1,795 32 
 
SCHODIŠTĚ 
Schodiště je tvořeno v celém systému z 6 kusů, přičemž jsou vždy 3 kusy totožné. 
Nástupní rameno s mezipodestou tvoří jeden kus a výstupní rameno s podestou druhý. V každém 
rameni je 11 schodišťových stupňů o rozměrech 181 x 263 mm. Šířka ramen je pak 1,1 m a šířka 
mezipodest 1,2 m. 
Tab. 9 Výpis schodišťových prvků 
OZN. 





[ks] ŠÍŘKA DÉLKA VÝŠKA 
R1 2,400 4,200 2,290 1,119 2,798 3 
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STROPNÍ PANELY 
Nosná konstrukce stropu je řešena běžnými stropní panely SPIROLL. Jedná se o 
prefabrikované železobetonové předpjaté panely o výšce 200 mm. Z velké většiny jsou použity 
panely běžných rozměrů. V celém systému je celkem 189 panelů, přičemž z toho 6 panelů o 
poloviční šířce než klasický panel. V každém patře je nutno do určitých panelů provést otvory pro 
vedení instalací. Tyto otvory budou provedeny až v následujících technologických etapách. Panely 
jsou uloženy na ozubech průvlaků. V posledním 4.NP bude u jednoho panelu použita ocelová 
výměna pro otvor na schodiště. 







[ks] ŠÍŘKA DÉLKA VÝŠKA 
P1 1,200 5,400 0,200 0,296 1,598 176 
P2 1,200 3,600 0,200 0,296 1,066 6 
P3 0,600 5,400 0,200 0,148 0,799 3 
P4 0,600 3,600 0,200 0,148 0,533 3 
P5 1,200 4,450 0,200 0,296 1,317 1 
 
3.2.2 DOPLŇKOVÝ MATERIÁL 
SUCHÁ BETONOVÁ SMĚS 
Na výrobu betonové směsi, pro monolitické práce na stavbě, bude použita suchá 
pytlovaná směs Baumit Beton B 30. Směs bude odebírána od prodejce stavebnin, který se 
nachází přímo naproti staveništi. Množství pytlů/palet bude dováženo podle aktuální denní 
potřeby. 
OCELOVÁ VÝZTUŽ 
Do spár, mezi jednotlivé stropní SPIROLL panely, bude vložená zálivková výztuž. Ocelová 
výztuž bude mít průměr 8 mm a bude ve výšce podélné drážky, průběžně po celé délce spáry. 
Celková potřebná délka výztuže je 1100 m, tj. 434 kg. 
DŘEVĚNÉ KLÍNY, OCELOVÉ PODLOŽKY, NEOPRENOVÉ PÁSY 
Dřevěné klíny budou sloužit pro zafixování a vyrovnání sloupu v základových patkách. 
Ocelové podložky o rozměrech 100 x 100 x 50 mm budou vkládány do základových patek, 
pro zajištění 50 mm mezery mezi patkou a patou sloupu. Je třeba minimálně 18 kusů těchto 
podložek. 
Neoprenové pásy budou sloužit jako podklad na ozubech průvlaků, pro ukládání 
stropních panelů a schodišťových dílců. Pás bude široký 150 mm s tloušťkou 5 mm a potřebná 
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3.2.3 DOPRAVA 
PRIMÁRNÍ DOPRAVA 
Primární doprava je řešena pomocí tahače Scania R420 4x2 a pomocí 3-nápravového 
valníkového návěsu na stavební materiály Schwarzmuller RH125 P. Vjezd tahače s návěsem na 
staveniště je vyznačen v příloze P.1: Zařízení staveniště. Touto soupravou budou postupně, podle 
návozového schéma, dovezeny veškeré prefabrikované dílce. Žádný z prvků nebude přesahovat 
ložnou plochu valníku. Prvky vrstvené na sebe budou stejného typu a maximálně do výšky 
900 mm včetně prokladů. Proklady budou pod všemi dílci v 1/10 rozpětí od obou konců a ve 
svislici nad sebou nebo podle technické či výrobní dokumentace. Veškeré prvky budou na valníku 
pevně zafixovány proti pohybu pomocí popruhů, kde zafixování provede odborná osoba, vazač. 
Pytlovaná směs na betonovou zálivku bude odebírána od prodejce stavebnin přímo naproti 
staveniště přes ulici Žernosecká. Prodejce nám také zajistí její dovezení svými dopravními 
prostředky. 
SEKUNDÁRNÍ DOPRAVA 
Sekundární doprava prefabrikovaných dílců po staveništi je řešena pomocí věžového 
samovztyčitelného jeřábu Liebherr 81 K. Tento jeřáb bude odebírat přivezené prvky rovnou 
z valníku a ukládat nejprve na skládku prefabrikátů, odkud bude následně prvky přemisťovat na 
samostatný skelet. Montážníci a svářeči budou dopravováni k místům jejich prací za pomoci 
dvojicí nůžkových samohybných pracovních plošin S171-12 E, které budou podle potřeby 
popojíždět okolo objektu. Horizontální doprava betonové směsi bude zajištěna pomocí 
stavebních koleček a vertikální doprava je řešena pomocí ocelového koše na beton, který je 
vybaven středovou výpustí se skluzavkou a ovládací pákou. Manipulaci s košem zajistí jeřáb. Další 
možnost dopravy této směsi je v kbelících na montážních plošinách. Drobný materiál bude 
dopravován stavebními kolečky nebo ručně. 
3.2.4 SKLADOVÁNÍ 
Prefabrikované dílce budou skladovány na k tomu určené skládce prefabrikátů na 
staveništi. Tato skládka bude zpevněná, rovná a odvodněná. Dílce skladované na sobě budou 
proloženy proklady ze smrkového dřeva o výšce 100 mm. Všechny proklady budou umístěny 
v 1/10 rozpětí od obou konců prvku a ve svislici nad sebou, případně podle technické či výrobní 
dokumentace. Dílce budou na skládce poskládané v takové poloze, v jaké budou následně 
v konstrukci. Výjimku tvoří sloupy, které budou ve vodorovné poloze. Mezi jednotlivými prvky 
bude zachována mezera minimálně 300 mm a v místě potřeby vázání vázacích prvků bude 
ponechána ulička šířky minimálně 600 mm. Figury budou vrstveny do maximální výšky 1,8 m 
včetně prokladů. Bude prováděno vždy předzásobení na 1 NP. 
3.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Pracoviště bude předáno hlavním dodavatelem stavby subdodavateli, zhotovitelovi 
skeletové konstrukce. Při předání budou vyhotoveny veškeré práce předchozí etapy, tedy práce 
na základových konstrukcích. Budou osazeny kalichové patky i prefabrikované základové pasy a 
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zasypány zeminou a dostatečně zhutněny. Podle projektové dokumentace bude provedena 
kontrola kalichů patek, jejich rovinnost a správné výškové i směrové uložení, včetně kontroly 
výšky dna kalichů. V případě sloupů, které nejsou umístěny v kališích, se zkontroluje výšková 
úroveň základů. Předány budou také veškeré zpevněné plochy, které budou dostatečně pevné a 
únosné pro provoz stavebních strojů následující etapy. Dále se předají již zřízené přípojky vody, 
splaškové kanalizace a přípojka elektřiny a rozvaděč elektrické energie. Na pracovišti budou 
potřebné stavební, sociální i skladové buňky. Celé staveniště bude oplocené a u vjezdu umístěné 
informující cedule o zákazu vstupu na staveniště nepovolaným osobám. O tomto převzetí bude 
vystaven protokol o předání pracoviště. 
3.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
3.4.1 KLIMATICKÉ PODMÍNKY 
Práce bez omezení mohou probíhat při teplotě od +5°C do +30°C. Pokud při práci 
s čerstvým betonem klesne teplota pod +5°C je nutné provádět ošetření směsi takovým 
způsobem, aby zůstaly zachovány její vlastnosti. To samé platí i pokud teplota stoupne nad 
+30°C. Svářečské práce se nedoporučují provádět při teplotě nižší než -5°C, kdy dochází ke 
snížení kvality svaru o 1 stupeň. Při -10°C jsou svářečské práce zcela zakázány. Jelikož probíhají 
práce ve výškách, musí se tyto práce přerušit, pokud čerstvý vítr dosahuje rychlosti větší než 
8 m/s. Musí se také přerušit při bouři, silném dešti, sněžení či při tvorbě námrazy a pokud je 
dohlednost v místě práce menší než 30 m. 
3.4.2 VYBAVENOST STAVENIŠTĚ 
Celý prostor staveniště bude oplocen mobilním dočasným oplocením výšky 2,0 m. 
Příjezdová cesta bude řešena přímo z přiléhající komunikace. Vjezd na staveniště bude uzavřen 
uzamykatelnou bránou, v případě nutnosti větší průjezdné šířky je možnost dočasně vysadit dílce 
oplocení. Na místech příjezdové cesty, skládce prefabrikátů i veškerých zpevněných ploch okolo 
objektu, využívaných pro pohyb strojů a pracovníků, bude ve finále asfaltový povrch a parkoviště. 
Proto tyto plochy budou již zpevněny vrstvami nutné pro toto souvrství, a to vrstvou štěrkodrtí o 
tloušťce 250 mm a vrstvou mechanicky zpevněného kameniva s tloušťkou 170 mm. Další 
vybaveností jsou stavební buňky rozdělené na kancelář, šatnu, sociální zařízení a dva sklady. Jsou 
již rozvedeny přípojky elektrické energie, vody a splaškové kanalizace a je zajištěn rozvaděč 
elektrické energie. V blízkosti objektu bude zřízeno mísící centrum pro přípravu zálivkové směsi. 
Situování všech objektů zařízení staveniště je znázorněno v příloze P.1: Zařízení staveniště. 
3.4.3 INSTRUKTÁŽ PRACOVNÍKŮ 
Všichni pracovníci budou seznámeni s prací technologické etapy montáže skeletu a 
s projektovou dokumentací. Obsluha strojů, vazači a svářeči budou mít platné profesní průkazy 
pro svoji profesi, případně řidičské průkazy. Budou podrobeni instruktáží a seznámeni s plánem 
o BOZP, kde také podepíší prohlášení o seznámení s danou problematikou. Po celou dobu prací 
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3.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Technologickou etapu montáže skeletu bude provádět jedna pracovní četa, jež je 
následovně složená z 5 osob: 
1 x jeřábník – bude obsluhovat věžový jeřáb podle situace, buď dálkovým ovládáním nebo přímo 
z kabiny. Stará se o technickou způsobilost jeřábu a musí brát ohled na ostatní pracovníky při 
jakékoliv manipulaci. Musí mít platný profesní průkaz. 
1 x vazač – vazač se bude starat o správné uvázání prefabrikovaných dílců a zda je zvedán 
správný prvek v pořadí pro uložení do systému. Kontroluje také průběžně stav vázacích 
prostředků a průběžně míchá zálivkovou betonovou směs. Musí dbát na vlastní bezpečnost při 
pohybu u zvedaných prvků a musí mít platný profesní průkaz. 
2 x montážník – montážníci budou osazovat jednotlivé dílce do skeletu, musí znát posloupnost 
prací, navigovat jeřábníka a kontrolovat, zda osazují správné dílce. Zároveň budou ovládat 
montážní plošiny. 
1 x svářeč – svářeč provádí sváry styků a spojů a ovládá montážní plošiny. Musí mít platný 
svářečský průkaz. 
3.6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
3.6.1 VELKÉ STROJE 
Tahač Scania R420 
Věžový jeřáb LIEBHERR 81 K.1 
Valníkový návěs Schwarzmuller RH125 P 
Sklápěč MAN TGS 26.440 BL 6x4 
Nůžková plošina PB Lifttechnik S171-12 E – 2ks 
3.6.2 ELEKTRICKÉ STROJE A NÁŘADÍ 
Ponorný vibrátor AME 1600 – Atlas Copco s vibrační hlavicí AT 29 
Míchačka Filamos M 250 
Svářecí agregát Telwin BIMAX 4-165 
Průmyslový vysavač METABO ASA 25 L PC 
Úhlová bruska Makita GA9050R – 2 ks 
3.6.3 RUČNÍ NÁŘADÍ A POMŮCKY 
Koš na beton typ 1091S.5 
Pojízdné lešení ALUFIX 6003 
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3.6.4 MĚŘÍCÍ POMŮCKY 
Totální stanice Leica Builder 200 
Ocelové pásmo 30 m, svinovací metr, olovnice, měřičská lať, vodováha (2 m; 0,5 m) 
3.6.5 OCHRANNÉ POMŮCKY 
Pracovní oděv, pevná pracovní obuv, pracovní rukavice, ochranná přilba, reflexní vesta, 
bezpečností celotělové úvazky a pro svářeče navíc svářečská kukla a svářečský oděv. 
3.7 PRACOVNÍ POSTUP 
Před zahájením montážních prací se musí provést kontrola umístění kalichů, jejich 
výškové i směrové uložení, musí být očištěné a nepoškozené. Průběžně se kontroluje také 
celistvost, čistota a neporušenost jednotlivých dílců před uložením do konstrukce a celistvost 
vázacích prostředků. Na skládce prefabrikátů bude vždy předzásobení na jedno nadzemní 
podlaží. 
3.7.1 MONTÁŽ SLOUPŮ 
Vnitřek kalichu základových patek musí být důkladně očištěn a nečistoty odstraněny 
průmyslovým vysavačem. Geodetickým přeměřením se zkontrolují případné odchylky kalichu a 
vyznačí se modulové osy sloupu na stěny kalichu v příčném i podélném směru. Vazač na skládce 
prefabrikátů překontroluje prvek sloupu, případně očistí, a to i včetně otvoru pro závěsnou tyč. 
Po kontrole prostrčí otvorem závěsnou tyč, uváže sloup vázacími prostředky a naviguje jeřábníka 
při postupném vztyčení sloupu do svislé polohy. Sloup se dopraví k místě určení, kde jeřábníka 
navádí již montážníci. Na dně patky bude uložená distanční ocelová podložka tloušťky 50 mm. 
Sloup se osadí, zafixuje se dřevěnými klíny a přeměří se jeho poloha uložení a svislost ze všech 
stran pomocí totální stanice a dvoumetrové vodováhy. Důležité je také hlídat otočení sloupu vůči 
osám. Zkontroluje se výškové osazení. Po úspěšném vyrovnání a zafixování se uvolní vázací 
prostředky. Po osazení všech sloupů se vyplní prostor kalichu zálivkou z betonu C25/30, která 
zajistí vetknutí. Zálivka se musí důkladně hutnit ponorným vibrátorem. Po vytvrdnutí zálivky na 
minimálně 70% její pevnosti, se odstraní klíny a otvory po nich se vyplní stejnou zálivkou. Sloupy, 
které nejsou vetknuty do patky, budou osazeny patou na samotný základ mezi kotevní pruty do 
tenké vrstvy cementové malty. Při tomto způsobu osazování bude sloup vyrovnáván ocelovými 
klíny. Po vyrovnání se výztuž přivaří k ocelovým kotevním úhelníkům na sloupu. Po montáži 
sloupů je nutné dodržet technologickou přestávku alespoň 24 hodin před montáží průvlaků. 
Obdobným způsobem se provede montáž sloupů v dalších nadzemních podlaží, kdy pata sloupu 
bude stát na průvlacích. 
3.7.2 MONTÁŽ PRŮVLAKŮ 
Průvlaky se osazují na hlavy sloupů, na kterých vyčnívá kotvící výztuž. Průvlaky je tedy 
nutné přesně osadit tak, aby vyčnívající tyče prošly otvory v průvlacích. Plochy průvlaků i hlavy 
sloupů a výztuž musí být řádně očištěna. Montáž průvlaků začne tam, kde začínalo osazování 
prvního sloupu a to nejdříve po 24 hodinách od ukončení montáže sloupu. Před zahájením 
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se navlhčí hlavy sloupů a nanese se maltové lože tloušťky 20 mm nebo podle potřeby výškového 
vyrovnání. Vazači na skládce prefabrikátů připevní vázací prostředky a průvlak se přepraví na 
místo určení. Za pomoci montážníků, kteří korigují směr prvku, se průvlak navleče na vyčnívající 
výztuž sloupu a osadí se. Po tomto osazení se mohou uvolnit vázací prostředky. Poté svářeč 
provede spoje svařením hlavní výztuže. V místech, kde se stýkají 2 čela průvlaků, se provede spoj 
svařením ocelové destičky k trnům na čelech obou průvlaků a vytvoří se tak jeden celek. 
Následně se zálivkovým betonem vyplní otvory s kotvící výztuží a provede se zálivka spoje mezi 
průvlaky do úrovně ocelové destičky. Montážníci pracují z montážních plošin, případně u 
středových sloupů z žebříků s montážní plošinou. Tímto způsobem se montují průvlaky ve všech 
podlažích. 
3.7.3 MONTÁŽ ZTUŽIDEL 
Ztužidla, která ztužují konstrukci v podélném směru, budou ukládána kolmo k průvlakům 
na jejich ozuby. Před usazením prvků se očistí ozuby průvlaků a ztužidla od nečistot a zkontroluje 
se stav jednotlivých prvků. Na ozuby se nanese maltové lože tloušťky přibližně 10 mm. Vazači 
upevní vázací prostředky a prvek se přemístí na místo určení. Prvek se pomalu zapasuje na místo 
tak, aby jeho vnější podélná strana lícovala s čely průvlaků. Překontroluje se rovinnost a přímost 
uložení. Poté se odvážou vázací prostředky. Montáž ztužidel provedou montážníci přímo 
z pracovních pojízdných plošin. 
3.7.4 MONTÁŽ SCHODIŠTĚ 
Jelikož se jedná o nesymetrický velký a těžký prvek, je třeba věnovat montáži schodiště 
zvýšenou opatrnost. V místě pro osazení schodiště se očistí veškeré styky, kde bude schodiště 
uloženo. Na skládce prefabrikátů vazači očistí místa styků schodiště a překontrolují celkový stav 
prvku. Následně prvek uvážou vázacími prostředky. Nejprve se osadí prvek s nástupním 
ramenem a mezipodestou. V místě osazení mezipodesty na ozubu schodišťového průvlaku bude 
připraven neoprenový pás tloušťky 5 mm. Schodišťový prvek se pomalu zvedne do polohy, ve 
které bude v objektu a překontroluje se způsob a správnost uvázání. Vázací prostředky musí být 
před uvázáním prvku rovněž překontrolovány. Při manipulaci s dílcem je jeřábník naváděn vazači 
i montážníky. Po uložení schodiště se uvolní vázací prostředky. Obdobným způsobem se 
pokračuje s druhým prvkem, tj. výstupním ramenem s podestou. Na ozub mezipodesty a ozub 
průvlaku se položí neoprenové pásy tloušťky 5 mm na které se osadí celý dílec. 
3.7.5 MONTÁŽ STROPNÍCH PANELŮ 
Montáž panelů započne až po dokončení montáže všech ostatních prvků, tj. po montáži 
sloupů, průvlaků, ztužidel a schodišťových ramen. Stropní panely budou volně pokládány na 
ozuby průvlaků. Uložení panelů bude 150 mm. Před začátkem pokládání panelů se očistí všechny 
ozuby a uloží se na ně neoprenové pásy tloušťky 5 mm a šířky 150 mm. Na skládce prefabrikátů 
se před ukotvením každého dílce rovněž stropní panely očistí a překontroluje se jejich stav. Dílce 
se přemisťují pomocí speciálních samosvorných kleští a vahadla. Jednotlivé panely musí být 
kleštěmi chyceny tak, aby nedocházelo k převažování jednoho konce. Po uložení panelu se kleště 
uvolní. Po uložení všech panelů se do spár mezi jednotlivými panely vloží zálivková výztuž z oceli 
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osazuje ve výšce podélné drážky, proto se musí výškově srovnávat pomocí háku při lití zálivky. Ze 
spár musí být před ukládáním výztuže odstraněny veškeré nečistoty pomocí průmyslového 
vysavače. V posledním nadzemním podlaží se v místě schodiště nejdříve uloží ocelová výměna 
jedním koncem na sousední panel a druhým koncem na ztužidlo. Až následně se položí panel, 
jedním čelem na ozub průvlaku a druhým na ocelovou výměnu. Montáž prvních panelů bude 
provedena z pojízdných montážních plošin. Osazování dalších panelů bude probíhat již 
z osazených panelů. 
3.8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
3.8.1 VSTUPNÍ KONTROLA 
Při vstupní kontrole se prověří kvalita provedení práce v předchozím procesu, 
tj. základových konstrukcí. Prefabrikované základové patky musí být umístěny ve správné 
horizontální i vertikální poloze a včetně správné výšky dna kalichů. Kalichy nesmějí být jakkoliv 
pootočeny vůči kolmým osám a nesmějí být nijak poškozeny. Dále se provede kontrola zhutnění 
a únosnosti zpětného zásypu a zpevněných ploch. Při přejímce prefabrikátů na následnou 
činnost se zkontroluje jejich stav, druh a počet. Kontrola kvality, počtu a druhu platí i pro ostatní 
materiál. Kontroluje se neporušenost prvků, kdy při jakémkoliv porušení se rozhodne buď 
o výměně prvku za nový nebo statik posoudí, zda může být prvek zabudován do konstrukce či 
nikoliv. Všechny stavební stroje a vázací prostředky musí být v bezchybném technickém stavu. 
O provedené kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
3.8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
Během prací musí být vhodné pracovní podmínky. V průběhu montáže se kontroluje 
osazení jednotlivých prvků v horizontálním i výškovém směru a jejich svislost. Dále provádění 
jednotlivých konstrukčních spojů a zda je osazován vždy správný prvek podle projektové 
dokumentace. U osazování sloupů, stykování průvlaků a všude tam, kde se použije zálivkový 
beton, se musí kontrolovat jeho konzistence a správné namíchání. U kalichů kvalita hutnění. 
Provádí se též kontrola provedených svarů, a to s velkým důrazem. Svary musí být zkontrolovány 
před zálivkami. Musí se kontrolovat zavěšení každého dílce před manipulací, včetně vázacích 
prostředků v průběhu vázání. Musí být dodržována bezpečnost při práci na staveništi po celou 
dobu provádění technologické etapy. 
3.8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
Ve výstupní kontrole se provede kontrola celistvosti celé konstrukce statikem a 
geodetem. Směrové i výškové uspořádání jednotlivých prvků, provedení a vytvrdnutí betonových 
zálivek, provedení svarů a celková kontrola konstrukčních detailů. Systém, jako celek, nesmí 
vykazovat jakékoliv pochybnosti stability. Veškeré případné odchylky musí být v toleranci dané 
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3.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
Všichni pracovníci musí být seznámeni s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi pro provádění prací na technologické etapě a budou také seznámeni s technologickým 
postupem. Pracovníci budou vybaveni běžnými ochrannými pomůckami, tj. pracovním oděvem, 
pevnou pracovní obuví a bezpečnostní helmou. Svářeči musí mít svářečský oděv a kuklu, 
případně ochranné brýle při broušení a řezání výztuže. 
Bezpečnost a ochrana zdraví musí podléhat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. V tomto 
nařízení se řeší důraz na požadavky na staveništi, jeho zajištění, rozvody energie a požadavky na 
pracoviště. Dále bezpečnost a ochrana při obsluze všech použitých strojů, jejich zabezpečení při 
přerušení a ukončení prací a při přepravě. Dalším předmětem je organizace práce a pracovní 
postupy, poučení o skladování a manipulaci s materiálem, práce s betonovou směsí, svářečské 
práce a práce montážní. 
Bezpečnost a ochrana zdraví musí podléhat také nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky. Předmětem tohoto nařízení je zajištění proti pádu technickou konstrukcí, 
osobními ochrannými pracovními prostředky, používání žebříků. Zajištění proti pádu předmětů a 
materiálu, stejně tak místa, kam pád hrozí. Přerušení prací ve výškách při nevhodných 
podmínkách. Musí proběhnout také školení zaměstnanců o celé této problematice. 
3.10 EKOLOGIE 
Na staveništi bude nakládáno s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a podle 
vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů. Na stavbě bude kontejner sloužící pro ukládání 
odpadů, který bude likvidován. Odpad bude rozdělen na komunální, směsný a stavební. Dále 
budou provedena opatření pro snížení hluku a prašnosti, aby byly dodržovány povolené normy. 
Tab. 11 Seznam odpadů a jejich likvidace 
Č. odpadu Název odpadu Kategorie Likvidace 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Odvoz do tříděného odpadu 
15 01 06 Směsné obaly O Odvoz do tříděného odpadu 
17 01 01 Beton O Recyklace 
17 01 02 Dřevo O Spálení na staveništi 
17 04 05 Železo a ocel O Odvoz do sběrného dvora 
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4 ŘEŠENÍ ORGANIZACE VÝSTAVBY PRO MONTÁŽ SKELETU 
Technická zpráva je zpracována podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci 
staveb, dle přílohy č. 5, odstavce B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
a.1) Spotřeba elektrické energie na staveništi a její zdroj 
Každý stroj a nářadí má svůj daný elektrický výkon. Ve staveništních buňkách je potřeba 
elektrické energie na osvětlení, případně vytápění a v sanitární buňce na ohřev vody v bojleru o 
objemu 200 l, který vyžaduje příkon 2,2 kW. U vytápění je to na každou buňky 2 kW a osvětlení 
2 x 0,072 kW. Vrátnice je poloviční plochy, kde stačí poloviční osvětlení 0,072 kW. 
Tab. 12 Výpočet elektrického příkonu 









Jeřáb 21 1 21 
Ponorný vibrátor 1,6 1 1,6 
Míchačka 4 1 4 
Úhlová bruska 2 1 2 
Svářecí agregát 3,7 1 3,7 
Průmyslový vysavač 1,25 1 1,25 
Suma příkonu P1 33,55 
  









Vrátnice 2,072 1 2,072 
Kancelář 2,144 1 2,144 
Šatna 2,144 1 2,144 
WC/umývárna 4,344 1 4,344 
Sklad 0,144 2 0,288 
Suma příkonu P2 10,992 
 
Celkový elektrický příkon: 
1,1 1 ∗ 1 2 ∗ 2 0,7 ∗ 1  
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S – celkové výpočtové zatížení 
1,1 – předpoklad 10% ztrát v el. síti 
0,7 – fázový posun 
β1 – součinitel náročnosti elektromotorů 
β2 – součinitel náročnosti vnitřního osvětlení 
P1 – instalovaný výkon elektromotorů na staveništi [kW] 
P2 – instalovaný výkon osvětlení vnitřního prostředí [kW] 
Jako zdroj elektrické energie pro veškeré elektrické stavební stroje, nástroje a pomůcky 
bude sloužit elektrický rozvaděč s označením RS 1.2.1.3. Tento rozvaděč slouží jako hlavní 
staveništní a je napojen na elektroskříň. Ta se nachází ve východním rohu parcely a je napojena 
na veřejnou síť elektrického vedení kabelu NN. Stavební buňky jsou napojeny přípojkami 
z elektroskříně do rozvaděčů, které jsou součástí buněk. 
 a.2) Spotřeba vody na staveništi a její zdroj 
Pro účely práce bude voda spotřebovávána pouze pro výrobu betonové směsi, případně 
drobné omývání ručního nářadí. Pro osobní účely bude potřeba voda na osobní hygienu a 
sprchování pracovníků. S vodou pro očištění aut se neuvažuje. K jejich znečištění by nemělo 
docházet z důvodu zpevněných ploch mechanicky zpevněným kamenivem. 
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Tab. 13 Výpočet potřeby vody 













betonu a promývání 
míchaček 
2,787 200 558 1,6 















5 40 200 2,7 
Sprchování 2 45 90 2,7 
 






558 ∗ 1,6 200 ∗ 2,7 90 ∗ 2,7
8 ∗ 3600
, 	 /  
Qn – množství vody [l/s] 
Pn – spotřeba vody za den [l] 
Kn – koeficient nerovnoměrnosti odběru 
t – čas odběru vody [h] 
Pro danou potřebu vody vyhoví potrubí DN 15. Pro potřeby vody dalších etap výstavby 
bude zvolena alespoň DN 20 (3/4“). 
b) odvodnění staveniště 
Veškeré zpevněné plochy na staveništi budou tvořeny zhutněnou vrstvou štěrkodrtí a 
mechanicky zpevněným kamenivem. Dešťová voda tedy bude částečně vsakována a částečně 
odtékat, proto není třeba zřizovat další odvodnění pro potřeby staveniště. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno vjezdem přímo z přiléhající komunikace, 
ulice Žernosecké. Bude zřízená dočasná staveništní dvoukřídlová brána, tvořená mobilním 
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oplocení. Tato brána bude sloužit pro veškeré vjezdy a výjezdy na a ze staveniště. Jelikož je mezi 
komunikací a parcelou zelený pás, kde je vedená technická infrastruktura, bude v místě tohoto 
pásu u vjezdu položen ocelový plech. Plech zajistí přejezd vozidel tak, aby se technická 
infrastruktura nepoškodila. 
Zařízení staveniště bude na technickou infrastrukturu napojeno staveništními přípojkami, 
a to vodovodem a vedením NN. Obě přípojky budou vedeny v rýhách v dostatečných hloubkách. 
Vodovod bude napojen na již hotovou vodoměrnou šachtu objektu. Potrubí bude DN 20 o délce 
54,3 m. Vedení staveništní přípojky kabelu NN, napojeného z hlavního elektrického rozvaděče, 
bude délky 52 m. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Okolní pozemky a stavby prováděním předmětné stavby administrativní budovy nebudou 
zasaženy. Z důvodu umístění stavby v okrajové části města Litoměřice v průmyslové zóně, 
nebude provoz stavby mít zásadní negativní vliv na pohodu užívání okolních objektů, případně na 
pohodu užívání ploch v bezprostředním dosahu staveniště. Stavba však musí dodržovat platné 
předpisy. Případné negativní vlivy na okolní prostředí nesmí překročit povolenou mez a musí být 
vhodnými opatřeními eliminovány. Zejména musí být učiněna opatření proti nadměrnému 
působení hluku a zvýšené prašnosti. Při technologické etapě montáže skeletu však nebude 
docházet ke zvýšené prašnosti a v případě většího hluku nad 65dB, bude tento hluk časově 
omezen a to od 22:00 do 6:00 hodin. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Parcela je po celém svém obvodu bez stávajícího oplocení. Pro potřeby zařízení staveniště 
bude využita pouze část parcely, kde jsou navrženy zpevněné plochy parkoviště. Tato část 
staveniště tedy bude oplocena mobilním oplocením výšky 2 m, a to po celém obvodu. Na jižní 
straně toto oplocení vymezí část mezi zpevněnou plochou a zelenou plochou. Zprostředkováno 
bude firmou TOI TOI a vychází v délce 190 m, přičemž zhruba v polovině parcely bude zřízena 
vjezdová brána šířky 7 m. Jeden dílec má rozměry 3,5 x 2 m, bude tedy potřeba 55 dílců. 
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Parcela před započetím stavebních prací sloužila jako zahrada a nacházely se zde dřeviny. 
V předchozích etapách tedy došlo ke kácení dřevin, kdy bylo k tomuto kácení získáno patřičné 
povolení. Jelikož se jednalo o zahradu, nebylo zde nic vystavěno, tudíž nebylo třeba demolicí. Pro 
provádění etapy montáže skeletu nejsou stanoveny žádné požadavky na asanace, demolice ani 
kácení dřevin. 
f) maximální zábory staveniště (dočasné/trvalé) 
Pro potřeby stavby nebudou nutné jakékoliv dočasné či trvalé zábory pro staveniště, 
z důvodu dostatečné rozsáhlosti stávající parcely, kde bude umístěno i dočasné zařízení 
staveniště. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Na staveništi bude nakládáno s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a podle 
vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů. Nakládání s odpady, které vzniknou v rámci stavby, 
zabezpečuje zhotovitel stavby. Vznikající odpady budou tříděny a dále využitelné odpady budou 
recyklovány. Nevyužitelné odpady budou odstraněny na odpovídající skládce. 
Tab. 14 Seznam odpadů a jejich likvidace 
Č. odpadu Název odpadu Kategorie Likvidace 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Odvoz do tříděného odpadu 
15 01 06 Směsné obaly O Odvoz do tříděného odpadu 
17 01 01 Beton O Recyklace 
17 01 02 Dřevo O Spálení na staveništi 
17 04 05 Železo a ocel O Odvoz do sběrného dvora 
20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládka komunálního odpadu 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Jelikož se jedná o montáž prefabrikovaného skeletu, nebudou v rámci této etapy 
prováděny žádné zemní práce. Nejsou tedy stanovené ani žádné požadavky na přísun nebo 
deponie zemin. 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Výstavba administrativní budovy nebude mít větší negativní vliv na životní prostředí. 
Případné negativní vlivy na životní prostředí, nesmí překročit povolenou mez a musí být 
vhodnými opatřeními eliminovány. Zejména musí být učiněna opatření proti nadměrnému 
působení hluku a zvýšené prašnosti. Odpady ze stavby budou shromažďovány a ukládány na 
staveništi. Zde se budou veškeré odpady shromažďovat, třídit a následně odvážet či likvidovat. 
Veškerý stavební materiál splňuje atesty bez škodlivých vlivů na životní prostředí. Většina 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Všichni pracovníci musí být seznámeni s plánem bezpečnosti a ochranně zdraví při 
provádění prací na technologické etapě a budou také seznámeni s technologickým postupem. 
Pracovníci budou vybaveni běžnými ochrannými pomůckami, tj. pracovním oděvem, pevnou 
pracovní obuví a bezpečnostní helmou. Svářeči musí mít danou kvalifikaci a dále svářečský oděv, 
kuklu, případně ochranné brýle při broušení a řezání výztuže. 
Bezpečnost a ochrana zdraví musí podléhat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. V tomto 
nařízení se řeší důraz na požadavky na staveništi, jeho zajištění, rozvody energie a požadavky na 
pracoviště. Dále bezpečnost a ochrana při obsluze všech použitých strojů, jejich zabezpečení při 
přerušení a ukončení prací a při přepravě. Dalším předmětem je organizace práce a pracovní 
postupy, poučení o skladování a manipulaci s materiálem, práce s betonovou směsí, svářečské 
práce a práce montážní. Na stavbě budou dle přílohy č. 5 NV 591/2006 Sb. prováděny tyto 
rizikové práce: 
- montážní práce 
- práce ve výškách nad 10 m 
Bezpečnost a ochrana zdraví musí podléhat také nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky. Předmětem tohoto nařízení je zajištění proti pádu technickou konstrukcí, 
osobními ochrannými pracovními prostředky, používání žebříků. Zajištění proti pádu předmětů a 
materiál, stejně tak místa, kam pád hrozí. Přerušení prací ve výškách při nevhodných 
podmínkách. Musí proběhnout také školení zaměstnanců o celé této problematice. 
Z tohoto důvodu je nutné zpracovat plán BOZP. 
Podle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práce, z §14 vyplývá, že na stavbě je potřeba koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví, 
protože v průběhu výstavby celého objektu budou na staveništi působit zaměstnanci více než 
jednoho zhotovitele. Avšak při technologické etapě montáže skeletu budou na staveništi pouze 
zaměstnanci jednoho zhotovitele, tudíž při této etapě koordinátor bezpečnosti není potřeba. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Realizací stavby nedojde k dotčení žádných staveb ani jiných pozemků. U přiléhající 
komunikace, ze strany stavby, není zřízen žádný chodník. Jakákoliv opatření k úpravě 
bezbariérového užívání okolních pozemků či staveb nejsou tedy potřeba. 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Vjezd na staveniště je řešen přímo z přiléhající komunikace, ulice Žernosecké. Jedná se 
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bude během výstavby, v obou směrech jízdy, zřízeno dopravní značení Zákaz zastavení, dále 
Pozor, výjezd vozidel ze stavby a značka upravující maximální rychlost na 30 km/h. Při vjezdu na 
staveniště bude osazena značka Zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou Mimo vozidel 
stavby a u výjezdu ze staveniště Stůj, dej přednost v jízdě. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
m.1) Dispozice zařízení staveniště 
Pro účely zařízení staveniště bude využita pouze část parcely, a to ta část, kde budou 
v budoucnu vyhotoveny veškeré zpevněné plochy sloužící jako parkoviště a chodníky. Na tomto 
místě bude zřízeno zařízení provozní, sociální a výrobní. 
Provozní zařízení bude tvořeno rozvodnými řady inženýrských sítí, tj. staveništní 
přípojkou vodovodu a kabelu NN, včetně rozvaděče elektrické energie. Dále staveništním 
mobilním oplocením včetně brány, vrátnicí, kanceláří, šatnami a skladovými buňkami. Bude také 
zřízeno místo pro volnou skládku prefabrikovaných dílců. Pro ukládání odpadu budou k dispozici 
kontejnery pro ně určené. Jako komunikace bude využita veškerá zpevněná plocha na staveništi. 
Sociální zařízení na staveništi bude tvořit sanitární buňka, která bude sloužit pro sociální a 
hygienické účely. Tato buňka bude posazena na fekálním tanku, který bude vyvážen, tudíž není 
nutné buňku připojovat na kanalizaci, ale pouze na přívod vody. Dalším sociálním zařízením bude 
šatna pro zaměstnance. 
Výrobní prostor staveništní bude tvořen míchačkou pro výrobu betonové zálivkové směsi. 
Výrobní prostor mimostaveništní, který slouží pro výrobu prefabrikovaných dílců, se nachází 
v obci Žatec. 
m.2) Objekty zařízení staveniště 
Veškeré stavební buňky budou zajištěny firmou TOI TOI. Budou napojeny na elektrickou 
síť. Jsou vybaveny dostatečným osvětlením pomocí zářivek, elektrickým vytápěním a zásuvkami. 
Buňky budou mít také okna pro denní osvětlení. Sanitární buňka bude navíc napojena na 
vodovod. Všechny buňky musí být rovně usazeny na zpevněných plochách. Jsou situovány 
v jihozápadním rohu zařízení staveniště. 
Vrátnice - bude tvořena obytnou buňkou BK2 o rozměrech 3 x 2,5 m. Bude sloužit pro 
vrátného, který bude mít přehled o osobách pohybujících se po staveništi a o dodávkách 
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Kancelář – bude tvořena obytnou buňkou BK 1 o rozměrech 6 x 2,5 m. Bude sloužit jako 
kancelářský prostor pro vedení stavby. 
 
Šatna – bude tvořena, stejně jako kancelář, obytnou buňkou BK 1 o rozměrech 6 x 2,5 m. 
Bude sloužit pro převlékání a odložení šatstva a osobních věcí pro pracovníky. Plocha této buňky 
činí 13 m2. Pro potřeby technologické etapy montáže skeletu bude  potřeba 5 pracovníků, kdy 
každý pracovník musí mít minimálně 1,25 m2 plochy. Při tomto počtu pracovníků vychází 
potřebná plocha minimálně 6,25 m3, což je pro tuto buňky vyhovující. 
Obr. 7 Stavební buňka obytná - vrátnice 
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Koupelna, WC – bude tvořena sanitární buňkou SK1 o rozměrech 6 x 2,5 m. Bude sloužit 
pro osobní hygienu a sociální účely všech lidí pohybujících se na stavbě. Součástí této buňky je 
navíc boiler o objemu 200 litrů, dvě sprchové kabiny, tři umyvadla, dva pisoáry a dvě toalety. 
Jelikož buňka nebude napojena na kanalizaci, je osazena na fekální tank o objemu 9 m3, který 
bude podle potřeby vyvážen. 
 
Sklady – budou tvořeny dvěma buňkami LK1 o rozměrech 6 x 2,5 m. Jedna buňka bude 
sloužit pro uložení pracovního nářadí a pomůcek, druhá pak pro drobný materiál a materiál, 
který musí být skladován v suchu či uschován proti krádeži. 
Obr. 9 Stavební buňka obytná - šatna 
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Skládka prefabrikátů – bude tvořena volnou plochou o rozloze 190 m2. Tato plocha je 
dostatečně zpevněná a odvodněná. Skládka je orientována v severní části zařízení staveniště. 
Zpevněné plochy – tyto plochy jsou tvořeny zhutněnou vrstvou štěrkodrtí tloušťky 
250 mm a z mechanicky zpevněného kameniva o tloušťce 170 mm. Tato skladba je předem 
připravena pro budoucí plochy parkovišť a chodníků, kde finální vrstva bude tvořena asfaltovým 
povrchem. Takto zpevněné plochy jsou po celé ploše zařízení staveniště. 
Kontejnery na odpad – budou na staveništi celkem tři o objemu 3 m3. Kontejnery jsou 
rozděleny na odpad směsný, komunální a na odpad stavební. Kontejnery budou přistaveny 
vozidlem s nosičem kontejnerů, který jej uloží na požadované místo a také bude následně 
vyvážet. Jsou uloženy v západní části zařízení staveniště. 
 
Mobilní oplocení – je již zmíněno v tomto odstavci pod písmenem e) 
Obr. 11 Stavební buňka skladová - sklad 
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Výrobní prostor – pro staveništní výrobní prostor, je jako mísící centrum, navržena 
míchačka s nuceným objemem, kde bude vyráběná betonová zálivková směs. Míchačka bude 
osazena na rovném místě, případně vyrovnána, a bude k ní přiveden zdroj vody a elektrické 
energie. Tento prostor je situován u jižní části zařízení staveniště. Jako mimostaveništní výrobní 
prostor je zvolena výrobna prefabrikovaných dílců Prefa Žatec s.r.o. se sídlem v obci Žatec. V této 
firmě budou zhotoveny veškeré dílce pro montáž skeletu předmětné stavby. Ostatní materiál 
bude zprostředkován stavebninami Dlouhý A Baudler, které se nacházejí přes komunikaci, přímo 
naproti místu výstavby. 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Postup výstavby a dílčí termíny jsou znázorněny v příloze P.11: Časový plán montáže 
skeletu. Celková doba montáže skeletu činí 35 dní. 
o) výpočet nákladů na zařízení staveniště technologické etapy montáže skeletu 
Jelikož zpevněné plochy a staveništní rozvody budou součástí stavby a také byly 
vyhotoveny v předchozích etapách, nebude jejich cena započtena do nákladů zařízení staveniště 
pro technologickou etapu montáže skeletu. U stavebních buněk, odpadních kontejnerů a 
staveništního oplocení nebude uvažována jejich montáž ani demontáž, protože byly a budou 
využívány i nadále v jiných etapách po celou dobu výstavby. Započítá se pouze jejich pronájem po 
dobu montáže skeletu. V případě potřeby budou buňky doplněny. 
Tab. 15 Výpočet nákladů na zařízení staveniště 





Vodovod 54,3 2500 - 0 
Elektřina NN 52 1000 - 0 
Buňky 
Vrátnice 1 2700 2 5400 
Kancelář 1 3700 2 7400 
Šatna 1 3700 2 7400 
Sociální 
zařízení 
1 8000 2 16000 
Sklad 2 3200 2 12800 
Ostatní 
Oplocení 190 180 2 68400 
Kontejner 3 2500 2 15000 
132400 
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5 NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO MONTÁŽ SKELETU 
5.1 TAHAČ SCANIA R 420 
Tahač zajistí, s pomocí valníkového návěsu, dopravu veškerých prefabrikovaných dílců 
z výrobny na místo staveniště a také dopravu montážních nůžkových plošin z půjčovny. Dále 
tahač přiveze věžový jeřáb, který je uzpůsoben jako návěs. Důvodem volby tohoto tahače je jeho 
poměrně nízká hmotnost 7 300 kg, ale přesto disponuje dostatečným výkonem. Předností je 
splňující emisní norma Euro 5 tahače. 
Technické parametry: 
Motor přeplňovaný vznětový 
Počet válců/ventilů 6/24 
Zdvihový objem 11 700 cm3 
Největší výkon 309 kW při 1800 ot./min 
Točivý moment 2100 N.m při 1100-1400 ot./min 
Převodovka dvanáctistupňová Opticruise 
Brzdy kotoučové s ABS, ESP, EBS 
Provozní hmotnost tahače 7 300 kg 
Celková hmotnost soupravy 40 000 kg 
Rozvor náprav 3700 mm 
Vnější rozměry 5940 x 2430 x 3540 mm 
Největší rychlost 90 km/h (omezovač) 
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5.2 VALNÍKOVÝ NÁVĚS SCHWARZMULLER RH125 P 
Na valníku budou dopravovány veškeré prefabrikované dílce z výrobny na místo 
staveniště a také montážní nůžkové plošiny. Zapřažen bude pomocí tahače Scania R420. Jedná se 
o 3-nápravový valníkový návěs běžných rozměrů na stavební materiály. Má zesílenou ocelovou 
konstrukci rámu a přesto disponuje nízkou hmotností 5 600 kg. Technické zatížení náprav je až 
27 tun. Valník však nebude zatěžován na maximální únosnost, z důvodu omezení tonáží 
některých mostů na trase. Jeho zatížení se bude pohybovat okolo 19 tun, tudíž nebude nikterak 
zbytečně přetěžován. Naložení valníku prefabrikovanými dílci, včetně tonáží, je zakresleno 
v příloze P.4: Návozové schéma. 
Technické parametry: 
Celková hmotnost soupravy (povolená) 42 000 kg 
Celková hmotnost (technická) 39 000 kg 
Zatížení náprav (technické) 27 000 kg 
Zatížení bočnic (technické) 12 000 kg 
Vlastní hmotnost 5 600 kg 
Vnitřní délka ložné plochy 13 620 mm 
Vnitřní šířka ložné plochy 2 480 mm 
Celková šířka 2 550 mm 
Náprava pevná 3 x 9 t 
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5.3 VĚŽOVÝ JEŘÁB LIEBHERR 81 K.1 LOAD-PLUS 
Věžový jeřáb zajistí vertikální dopravu materiálů na staveništi a bude ukládat veškeré 
prefabrikované dílce do systému skeletu. Při složeném stavu je řešen podvozkem jako návěs, 
tudíž bude dopraven pomocí tahače Scania R420 z místa půjčovny jeřábů. Protizávaží jeřábu 
bude dovezeno zvlášť pomocí sklápěče MAN TGS 26.440 BL 6x4. Jelikož se jedná o 
samovztyčitelný jeřáb, nebude pro jeho stavbu potřeba žádné další techniky. Důvodem návrhu 
tohoto jeřábu je jeho veliká flexibilita, jako je vertikální a horizontální nastavení, snadná doprava, 
montáž a velká únosnost. Ověření únosnosti jeřábu je v příloze P.2: Ověření únosnosti jeřábu. 
Jeřáb bude napojen na hlavní elektrický staveništní rozvaděč. 
Technické parametry: 
Maximální výška háku 22,2 m 
Maximální vyložení 31,0 m 
Minimální vyložení 3,0 m 
Maximální nosnost 6 000 kg 
Nosnost při maximálním vyložení 3 200 kg 
Základní ustavení 4,5 m x 4,5 m 
Rádius otočení 2,75 m 
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5.4 SKLÁPĚČ MAN TGS 26.440 BL 6X4 
Sklápěč bude použit pro dopravení protizávaží věžového jeřábu. Volba tohoto sklápěče 
byla z důvodu ekonomičtějšího využití oproti návěsu, kdy by tahač s návěsem nemohl být plně 
naložen kvůli tonáži mostů na trase. Závaží má hmotnost 40 tun a tvoří ho 14 kusů, každý kus váží 
2,86 t. Sklápěč pojede na třikrát, proto bude naložen jednou 4 kusy a dvakrát 5 kusy. Užitečná 
hmotnost sklápěče je 14,45 tun a váha 5 závaží 14,3 tun. Sklápěč bude tedy plně využit. 
Technické parametry: 
Motor vznětový 
Zdvihový objem 10 518 cm3 
Největší výkon 324 kW při 1800 ot./min 
Provozní hmotnost sklápěče 11 550 kg 
Užitečná hmotnost 14 450 kg 
Celková hmotnost soupravy 26 000 kg 
Rozvor náprav 3200 mm 
Vnější rozměry 7880 x 2550 x 3260 mm 
Rozměry ložné plochy 4800 x 2300 x 870 mm 
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5.5 NŮŽKOVÁ MONTÁŽNÍ PLOŠINA PB LIFTTECHNIK S171-12E 
Pro montážní práce ve výškách po obvodu objektu jsou navrženy dvě pojízdné pracovní 
nůžkové plošiny. Plošiny se budou pohybovat okolo objektu na kolovém podvozku, ze kterých 
budou prováděny montážní práce. Maximální pracovní výška plošiny dosahuje 17,1 m, což je pro 
výšku objektu 16,2 m dostačující. Plošiny mají elektrický pohon a přímo v pracovním koši zásuvku 
na 230 V, která bude využita pro zapojení svářecího agregátu a dalšího elektrického nářadí. 
Baterie plošin budou nabíjeny ze staveništního elektrického rozvaděče, a to během nepracovní 
doby, kdy plošiny nebude třeba využívat a ani nebude vytížená elektrická síť jeřábem a dalšími 
elektrickými stroji ani pomůckami. Obě dvě plošiny budou dopraveny naráz pomocí tahače 
Scania R420 a valníkového návěsu Schwarzmuller RH125 P. Plošiny si na valník najedou samy 
pomocí dlouhé najížděcí rampy, aby byl sklon co nejmenší. Tuto rampu zajistí v místě půjčovny 
zprostředkovatel. Na staveništi budou plošiny sundány pomocí jeřábu.  
Technické parametry: 
Pracovní výška 17,1 m 
Výška podlahy koše 15,1 m 
Celkové rozměry 2,92 x 1,19 m 
Hmotnost 4 670 kg 
Rozměry pracovního koše 2,74 x 1,19 m 
Prodloužení podlahy koše 1,0 m, jednostranné 
Maximální nosnost 400 kg 
Rychlost pojezdu zasunutý koš 0-4 km/h 
 vysunutý koš 0-1 km/h 
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5.6 PONORNÝ VIBRÁTOR AME 1600 ATLAS COPCO + VIBRAČNÍ HLAVICE AT 29 
S OHEBNOU HŘÍDELÍ SUPERFLEX 15 
Ponorným vibrátorem budou zhutňovány betonové zálivky sloupů v kalichových patkách. 
Jedná se o lehký přenosný flexibilní přístroj. Vibrační hlavice byla navržena malé šířky 29 mm, aby 
se vměstnala do úzkého prostoru mezi kalichem a sloupem a ohebná hřídel je délky 1,5 m. 
Technické parametry pohonné jednotky: 
Provozní hmotnost 5 kg 
Příkon 1,6 kW 
Napětí 230 V 
Proud 7,6 A 
Otáčky 12 000 m/min 
Hlučnost 76 dB 
Rozměry 370 x 125 x 190 mm 
Technické parametry vibrační hlavice: 
Délka 332 mm 
Průměr 29 mm 
Provozní hmotnost 1,3 kg 
Otáčky 12 000 m/min 




Obr. 18 Pohonná jednotka AME 1600 – Atlas Copco 





NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO MONTÁŽ SKELETU 
5.7 MÍCHAČKA S NUCENÝM OBĚHEM FILAMOS M 250 
Pro míchání betonových směsí do kalichových patek, maltových loží i pro míchání malt na 
zdění je navržena míchačka s nuceným oběhem, z důvodu kvalitního promíchávání jednotlivých 
složek směsi, a to v krátkém čase. Dostáváme tedy vysokou kvalitu výsledné směsi. Velikost je 
zvolena tak, aby byla míchačka vždy plně využita. 
Technické parametry: 
Objem nádrže 330 l 
Maximální užitný objem 208 l 
Výkon el. motoru 4 kW 
Napětí 400 V 
Otáčky míchadla 47 ot./min 
Maximální zrnitost materiálu 20 mm 
Hmotnost 270 kg 
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5.8 SVÁŘECÍ AGREGÁT TELWIN BIMAX 4.165 
Navržený přístroj pro svařování musel splňovat požadavek na snadnou manipulaci, 
z důvodu svařování z montážních pracovních plošin. Agregát Telwin má hmotnost pouze 23 kg, 
kompaktní rozměry a s použitím trubičkového drátu provádí kvalitní sváry. Nepotřebuje tedy 
další lahve s plynem pro zdroj ochranné atmosféry. 
Technické parametry: 
Hmotnost 23 kg 
Průměr svařovacího drátu nerez 0,8 mm 
Zatěžovatel 115 A (15%) 
Rozměry 730 x 370 x 475 mm 
Napájecí napětí 230 V / 50 Hz 
Proudový rozsah 30 – 145 A 
Počet proudových stupňů 4 
Zatěžovatel 60% 55 A při 40°C 
Napětí na prázdno 31 V 
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5.9 TOTÁLNÍ STANICE LEICA BUILDER 200 
Pro kontrolu všech různých vertikálních i horizontálních směrů a úhlů poslouží totální 
stanice. Jedná se o přístroj konstruovaný přímo pro stavební aplikace a stavaře. Disponuje 
jednoduchým ovládáním, tudíž pro práci s tímto přístrojem není nutné mít zvláštní měřičské 
znalosti. 
Vlastnosti: 
Úhlová přesnost 6“ nebo 9“ 
Zvětšení 30x 
Laserový dálkoměr s dosahem 80 m 




Jednoduché nastavení elektronické libely 
Volba úhlových jednotek 
Li-ion baterie s dlouhou výdrži 
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5.10 PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ METABO ASA 25 L PC 
Vysavač bude sloužit hlavně pro vyčištění kalichů patek před montáží sloupů a spár mezi 
jednotlivými stropními panely před jejich zalitím. Poslouží také na udržování čistoty stavebních 
buněk a skladů, případně stavebních strojů. Slouží jak pro suché, tak i mokré vysávání. 
Technické parametry: 
Příkon 1 250 W 
Objemový průtok 3 600 l/min 
Podtlak 210 hPa 
Objem nádrže 25 l 
Průměr sací hadice 32 mm 
Délka sací hadice 3,5 m 
Hmotnost 7 kg 
Hlučnost 72 dB 
5.11 KOŠ NA BETON TYP 1091S.5 
Doprava betonové směsi do vyšších pater objektu, je řešena pomocí přepravního koše na 
beton. Koš je vybaven středovou výpustí se skluzavkou a ovládací pákou. Koš má objem 350 litrů 
s nosností 840 kg. Vlastní hmotnost je 95 kg a výška bádie je 820 mm. 
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5.12 POJÍZDNÉ LEŠENÍ ALUFIX 6003 
Montážní práce uprostřed objektu a v místech kam nedosáhne pracovní plošina, budou 
zajištěny z pojízdného lešení. S lešením je snadná manipulace, a v případě potřeby je možné 
lešení jakkoliv výškově nastavovat. 
Technické parametry: 
Velikost pracovní plochy 1,2 x 2,7 m 
Velikost plochy lešení 1,6 x 2,7 m 
Maximální zatížení podlahy 200 kg/m2 
Pracovní výška 4,30 m (možnost až 13,45 m) 
Výška lešení 3,55 m 
Výška podlahy 2,30 m 
Váha 150 kg 
 
5.13 ÚHLOVÁ BRUSKA MAKITA GA9050R 
Ruční úhlová bruska bude sloužit pro úpravu ocelových prutů, zabrušování jejich konců a 
také pro zkracování prutů. K dispozici budou 2 kusy. Pro zkracování a zastřihování prutů budou 
rovněž sloužit pákové kleště. 
Technické parametry: 
Příkon 2 000 W 
Otáčky naprázdno 6 600 ot./min 
Průměr brusného kotouče 230 mm 
Hmotnost 4,8 kg 
Rozměry (DxŠxV) 455 x 250 x 132 mm 





KVALITATIVNÍ POŽADAVKY A JEJICH ZAJIŠTĚNÍ – KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN MONTÁŽE SKELETU 
6 KVALITATIVNÍ POŽADAVKY A JEJICH ZAJIŠTĚNÍ – KONTROLNÍ A 
ZKUŠEBNÍ PLÁN MONTÁŽE SKELETU 
6.1 VSTUPNÍ KONTROLY 
6.1.1 KONTROLA PROJEKTOVÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE 
Kontroluje se správnost a úplnost realizační projektové dokumentace a dokumentace 
výrobní. Projektová dokumentace musí být zkontrolována a potvrzena autorizovaným 
projektantem a musí být zpracována podle platných norem a předpisů. Dále musí být 
zkontrolována také dokumentace výrobní, která musí odpovídat veškerým dílcům 
prefabrikovaného skeletu a musí být také platná podle norem a vyhlášek. 
Kontrola se provede jednorázově při přejímce dokumentů a provede ji hlavní 
stavbyvedoucí s technickým dozorem investora. Po této kontrole se provede zápis do stavebního 
deníku. 
6.1.2 KONTROLA A PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Před převzetím pracoviště se provede jeho kontrola. Musí být zkontrolovány práce 
předchozí etapy, tj. vyhotovení základů a také provedení staveništních přípojek. Vše musí být 
v souladu dle platných vyhlášek a norem a také podle projektové dokumentace. 
Při kontrole základů se zkontroluje jejich celkové provedení. Prvky nesmějí být jakkoliv 
poškozeny ani příliš znečištěny. Přeměří se vertikální i horizontální uložení základových patek, 
jejich poloha vůči modulovým osám a výšky dna kalichů a základů. Přípustné odchylky jsou 
následující:  
Výška horní hrany dílců patek ± 10 mm 
Výška horní hrany opěrné roviny základových pasů  ± 12 mm 
Poloha osy základových patek ve vodorovné rovině ± 10 mm 
Poloha osy či hrany základových pasů ve vodorovné rovině  ± 12 mm 
Jelikož jsou staveništní přípojky již zasypány a zásypy zhutněny, překontroluje se pouze 
jejich správná funkčnost. U vodovodní přípojky se provede zkouška těsnosti a zkouška tlaková. 
Tyto zkoušky by však měly být provedeny již před provedením zásypu. U přípojky elektrického 
kabelu NN se pouze vyzkouší, zda je elektrická energie dodávána. 
Veškeré zpevněné plochy musí odpovídat projektové dokumentaci a místo pro skladování 
prefabrikátů musí odpovídat navržené ploše a musí být odvodněné. 
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí, technický dozor investora a geodet. Projde se 
celé místo staveniště a společně provedou kontrolu základových konstrukcí a zpevněných ploch 
po ucelených celcích jak vizuálně, tak měřením. Zkoušky staveništních přípojek se provedou 
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6.1.3 KONTROLA STROJNÍ SESTAVY 
Kontrola stavebních strojů a používaného elektrického nářadí se provádí každý den. 
Stroje a nářadí musí být v dobrém technickém stavu. Je zakázáno používat stroje a nářadí, které 
by mohlo způsobit újmu na zdraví z důvodu chybějících bezpečnostních prvků nebo pokud 
zařízení vykazuje špatný technický stav. 
Technický stav strojů kontroluje strojník, zda má stroj dostatek veškerých kapalin, je 
řádně promazán a zda neuniká jakákoliv kapalina ze stroje. Dále neporušenost kabelů a zda 
nejsou uvolněné díly či spoje na strojích. Při ukončení prací musí být veškeré stroje zabezpečeny 
ve stabilní poloze a zamčeny. Největší zřetel je brán na zvedací mechanismy, tj. na jeřáb a 
nůžkové plošiny. U těchto strojů je nutné hlídat stav i průběžně při práci a při jakýchkoliv 
pochybnostech o jejich stavu práci přerušit. Stav ručního nářadí průběžně kontrolují pracovníci a 
mistr. O technickém stavu strojů vede strojník zápisy ve strojním deníku. 
6.1.4 KONTROLA PRACOVNÍKŮ 
U pracovníků se kontroluje jejich způsobilost k práci. Musí být zdravotně způsobilí a musí 
být obeznámeni s technologickým postupem a plánem BOZP. Pracovníci, kteří budou obsluhovat 
pracovní plošiny, jsou proškoleni o ovládání těchto strojů. Každý pracovník musí ztvrdit svým 
podpisem, že prošel tímto školením. Kontrola kvalifikovaných odborných pracovníků se provádí 
na základě profesních průkazů. Jedná se hlavně o jeřábníka, svářeče, vazače. Profesní průkaz 
musí být platný v momentě výkonu práce. Průkazy pracovníků se zkontrolují jednorázově před 
započetím technologické etapy výstavby. V případě  vypršení platnosti průkazu v době této 
výstavby se musí překontrolovat, zda byly pracovníci přezkoušeni a mají nový platný průkaz. 
Hlavní stavbyvedoucí bude mít na staveništi v kanceláři ve složkách kopie těchto průkazů. 
Kontrolu provede mistr a provede zápis do stavebního deníku. Namátkově se rovněž 
provádí kontroly, zda pracovníci nejsou pod vlivem alkoholu či psychotropních látek. 
6.1.5 KONTROLA HLAVNÍHO MATERIÁLU 
Kontrolují se prefabrikované dílce. Při přebírání materiálu se musí provést kontrola 
každého dílce. Musí se zkontrolovat podle dodacího listu, zda dílce sedí s údaji v realizačním 
projektu. Musí se doložit osvědčení o jakosti a kompletnosti dílců. 
Zkontroluje se správnost osazení stykovacích ploch a stykovací výztuže, montážní oka 
úchytů. Kontroluje se poloha montážních ok a výztuže, zda nedošlo k jejich poškození v průběhu 
dopravy a zda jsou předepsané délky a průměru. Poškození od dopravy se kontroluje i na 
samostatném betonu, zda se nenachází trhliny nebo otlačené hrany. Vizuálně se kontroluje 
označení prvků. Označení by mělo obsahovat: označení výrobce, místo výroby, číslo výrobní 
formy, identifikační kód prvku, datum betonáže, hmotnost prvku, informace o montáži jako je 
poloha a jeho orientace. Po vizuální kontrole se provede náhodné přeměření rozměrů prvků. 
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Tyto kontroly se provedou u každé dodávky materiálu a provádějí ji pověřené osoby, což 
jsou vazači či montážníci. Kontroly proběhnou vizuálně i náhodným měřením za přítomnosti 
mistra, popřípadě hlavního stavbyvedoucího. O dodávce se provede zápis do stavebního deníku. 
6.1.6 KONTROLA DOPLŇKOVÉHO MATERIÁLU 
Při přejímce se kontroluje suchá betonová směs, ocelová výztuž a dále dřevěné klíny, 
ocelové podložky a neoprenové pásy. 
Suchá betonová směs musí svým označením odpovídat betonové směsi předepsané 
v realizační dokumentaci. Přejímána bude pytlovaná směs, vizuálně se tedy zkontrolují štítky a 
neporušenost pytlů, dále jejich počet. 
Ocelová výztuž musí být předepsaného typu a průměru. Vizuálně se zkontroluje podle 
štítku její označení a dále její celkový stav, čistota, neporušenost a potřebné množství. Při 
manipulaci nesmí dojít k její zohýbání. 
Pro potřeby fixování sloupů v kalichu je potřeba mít dostatečný počet dřevěných klínů. 
Pro správné výškové uložení sloupů v kalichu se použijí ocelové podložky, které musí mít 
předepsané rozměry. Musí být čisté a v dostatečném počtu. Pro ukládání stropních panelů a 
schodišťových dílců se použijí neoprenové pásy. Ty musí být rovněž podle předepsaných rozměrů 
a v potřebném množství. Pásy musí být celistvé, čisté a neporušené, aby bylo osazení na nich 
rovnoměrné. 
Přejímku materiálu a jejich kontrolu provede mistr vizuálně a náhodným přeměřením. 
O dodávce se provede zápis do stavebního deníku. 
6.1.7 KONTROLA SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 
Prefabrikované dílce budou skladovány na rovné, zpevněné, odvodněné ploše v dosahu 
jeřábu, tj. na skládce prefabrikátů. Při vrstvení na sebe musí být proloženy dřevěnými proklady. 
Ty se umisťují ve vzdálenosti 1/10 rozpětí od okrajů, maximálně však 600 mm. Proklady musí být 
ve svislé ose nad sebou a musí být i pod nejnižším prvkem, aby se oddělil od protékající vody a 
bylo možné protáhnout vázací prostředek. Proklady budou ze smrkového dřeva výšky 100 mm, 
aby byl prostor pro protáhnutí vázacích prostředků. Prefabrikáty na skládce budou umístěny 
podle přílohy P.3: Skládka prefabrikátů. Mezi dílčími figurami, v místech umisťování vázacích 
prostředků, jsou vynechány minimální manipulační prostory 600 mm. V ostatních mezerách bude 
prostor 300 mm. Žádná figura nebude vyšší než 1,8 m. 
Ocelová výztuž bude skladována ve skladovém kontejneru, aby byla v suchu. Bude 
položena na prokladech a svázána ve svazcích, aby se nerozvalovala. 
Dřevěné klíny, ocelové podložky a neoprenové pásy v rolích budou rovněž skladovány ve 
skladových kontejnerech tak, aby byl každý materiál dobře přístupný. 
Kontrolu skladování hlavního materiálu, tj. skládku prefabrikátů, provádí průběžně 
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správná místa na skládce a rovněž šířky manipulačních prostorů. Vždy se provede navezení 
materiálu na celé jedno podlaží. Po navezení celé skládky provede hlavní stavbyvedoucí za 
přítomnosti technického dozoru investora kontrolu vizuálně i náhodným přeměřením. O této 
kontrole se provede zápis do stavebního deníku. Skladování doplňkového materiálu provádí 
mistr. 
6.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLY 
6.2.1 KONTROLA PRACOVNÍCH PODMÍNEK 
Kontrolují se klimatické podmínky, aby byly práce prováděny při vhodných teplotách a 
povětrnostních podmínkách. Práce bez omezení mohou probíhat při teplotě od +5°C do +30°C. 
Pokud při práci s čerstvým betonem klesne teplota pod +5°C je nutné provádět opatření směsi 
takovým způsobem, aby zůstaly zachovány její vlastnosti. To samé platí i pokud teplota stoupne 
nad +30°C. Svářečské práce se nedoporučují provádět při teplotě nižší než -5°C, kdy dochází ke 
snížení kvality svaru o 1 stupeň. Při -10°C jsou svářečské práce zcela zakázány. Jelikož probíhají 
práce ve výškách, musí se tyto práce přerušit pokud čerstvý vítr dosahuje rychlosti větší než 
8 m/s. Musí se také přerušit při bouři, silném dešti, sněžení či při tvorbě námrazy a pokud je 
dohlednost v místě práce menší než 30 m. 
Při práci ve výškách musí být pracovníci jištěni proti pádu do volného prostoru pomocí 
bezpečnostních opatření či bezpečnostních postrojů. Je také zakázáno se pohybovat pod 
zavěšenými břemeny. 
Kontrolu provádí mistr, popřípadě stavbyvedoucí. Teplota se měří 3x denně a rychlost 
větru při zvýšené povětrnosti. Výsledky klimatických kontrol se zapíší každý den do stavebního 
deníku. 
6.2.2 KONTROLA ZAVĚŠENÍ DÍLCE 
Při zavěšování se zkontroluje označení dílce a jeho stav. Dále kontrola vázacích 
prostředků, jejich celistvost a stav. Dílce je nutné před zdvihnutím očistit od nečistot, případně 
odstranit odlupující se rez ze stykovací výztuže proto, aby se nenarušila statika či vlastnosti dílce. 
Dílce, které jsou přimrznuté se nesmí zvedat, mohlo by dojít k poškození dílců, případně 
k přetížení jeřábu. Dílec se nejprve nadzvedne 200 – 300 mm a nechá se ustálit aby se dílec 
vyrovnal. Po ustálení se prověří správnost zavěšení a funkčnost vázacích prostředků. Úhel, který 
svírá lano závěsu se svislicí, musí odpovídat úhlu, který je uvedený ve výrobní či prováděcí 
dokumentaci. Manipulace s dílci musí být plynulá, aby nedocházelo k trhavým pohybům, 
houpání, či otáčení dílce. Při dopravení k místu zabudování do konstrukce, se nechá opět ustálit 
ve výšce 200 – 300 mm a až poté se osadí. 
Vizuální kontroly zavěšení provádí vazač za přítomnosti mistra, a to u každého dílce. 
6.2.3 KONTROLA OSAZENÍ DÍLCE 
Před osazením musí být dosedací plochy čisté a neporušené. Podle typu dílce musí být 
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tloušťce. Výztuž, na kterou se budou osazovat další dílce, musí být čistá a nesmí být porušená ani 
nijak zohýbaná. Po osazení musí každý dílec správně dosednout a být výškově i směrově srovnán. 
Případné odchylky musí být v mezích udaných normou a vyhláškami. Tolerance jsou následující:  
Svislé prvky – sloupy: 
Výška hrany opěrné plochy  ± 10 mm 
Svislost  ± 15 mm 
Osa úložné plochy ve vodorovné rovině  ± 10 mm 
 
Vodorovné prvky: 
Výška protilehlých hran dílců ve spáře ± 5 mm 
Svislost ± 5 mm 
Osa dílců ve vodorovné rovině  ± 5 mm 
Kontroly osazování provádí zodpovědní pracovníci, a to montážníci za přítomnosti mistra. 
Kontrola se provede u každého dílce vizuálně a měřením. Odchylky se měří pomocí měřičských 
pomůcek a totální stanicí. Po vyhotovení ucelené části, tj. každého podlaží, se vyzve 
stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora a společně provedou překontrolování 
osazení dílců vizuálně a měřením. O této kontrole ucelené části se provede zápis do stavebního 
deníku. 
6.2.4 KONTROLA SVARŮ 
Veškeré svary provede osoba odborně způsobilá k této činnosti. Svary se musí provádět 
na očištěné oceli a musí se dbát na kvalitu svarů, kdy se kontroluje hlavně teplota vzduchu při 
provádění, aby nedošlo ke snížení kvality svarů. Zkontrolují se rozměry svarů, jejich celistvost a 
spojitost. Svary musí odpovídat předepsané dokumentaci. 
Kontroly svarů provádí zodpovědný pracovníci, a to svářeči za přítomnosti mistra. 
Kontrola se provede u každého dílce vizuálně, popřípadě měřením. Tyto kontroly se musí provést 
před zalitím betonovou zálivkou. Po vyhotovení ucelené části, tj. všech svarů v jednom podlaží 
před jejich zalitím betonem, se vyzve stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora a 
společně provedou namátkové přeměření rozměrů svarů a vizuální kontrolu. O této kontrole 
ucelené části se provede zápis do stavebního deníku. 
6.2.5 KONTROLA STYKŮ 
Provádí se kontrola betonáže sloupů v kališích patek, betonáž spár mezi stropními panely 
a zmonolitnění styků čel průvlaků, kde se také zalijí dutiny v průvlacích, kudy jsou protaženy 
ocelové trny sloupů. Namíchaná betonová zálivka musí odpovídat předepsané pevnosti, 
konzistenci a kvalitě. Před použitím betonové směsi do konstrukce se provedou zkoušky rozlitím 
betonu. V patkách musí být zálivka kvalitně zhutněna pomocí ponorného vibrátoru a dostatečně 
vytvrzena před další montáží. U betonáže spár stropních panelů se musí dbát na to, aby byla 
zálivka důkladně rozlita po celé ploše spáry. Ve spáře je umístěna při betonáži výztuž, která se 
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Tyto kontroly provádí zodpovědní pracovníci, a to montážníci za přítomnosti mistra. 
Kontrola se provádí u každého styku vizuálně. Po vyhotovení ucelené části, tj. vždy každého 
celého podlaží, se vyzve hlavní stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora a 
provedou vizuální kontrolu. Po kontrole celé ucelené části se provede zápis do stavebního 
deníku. 
6.2.6 KONTROLA POSTUPU MONTÁŽE SKELETU 
Během průběhu montáže je třeba kontrolovat celý postup a sled montážních prací. Práce 
musí na sebe navazovat podle technologického předpisu, každý prvek musí být na svém 
konkrétním místě a správně osazen. Veškeré styky kvalitně provedeny. Jen tak se zajistí tuhost 
systému a dodržení časového plánu technologické etapy. Při nedodržení správného sledu 
montáže může dojít k nestabilitě konstrukce. 
Tato kontrola se provádí průběžně při celém procesu výstavby této etapy. Kontroly 
vizuální i měřením provádí pověřené osoby, a to montážníci, vazači i svářeči za přítomnosti mistra 
a průběžně i stavbyvedoucího. Vždy po ucelené části, tj. vyhotovení jednoho podlaží, provede 
kontrolu hlavní stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora, případně za 
přítomnosti statika a provede se zápis do stavebního deníku. 
6.3 VÝSTUPNÍ KONTROLY 
6.3.1 KONTROLA GEOMETRIE 
Při geometrické kontrole přesnosti se zkontroluje celá hotová konstrukce po ucelených 
částech konstrukce, tj. vždy po jednom podlaží. Musí se provést kontrola svislosti, vodorovnosti a 
celkové rovinnosti. Kontrola se provádí vizuálně, zda nejsou nějaké prvky či styky na pohled 
poškozeny nebo špatně provedeny, a hlavně měřením za přítomnosti geodeta, hlavního 
stavbyvedoucího a technického dozoru investora. Totální stanicí, případně dalšími měřičskými 
pomůckami se změří veškeré odchylky konstrukce, které musí být v toleranci dané normou a 
vyhláškami. Mezní odchylky celého skeletového systému jako celku jsou následující: 
Délka ± 40 mm 
Šířka ± 30 mm 
Výška ± 40 mm 
O provedené kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
6.3.2 KONTROLA DOKONČENÍ 
Po provedení všech montážních prací se provede kontrola skeletu jako celku, zda je 
vyhotovena přesně podle projektové dokumentace. Veškeré prvky musí být na svém místě, 
správně osazeny a všechny styky dílců musí správně spolupůsobit, aby byla zajištěno prostorová 
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Vizuální kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí za přítomnosti technického dozoru 
investora. Případně měřící kontroly provede statik. Provede se zápis do stavebního deníku. 
Při odevzdání staveniště se přiloží veškerá dokumentace, která byla potřebná pro 
provedení technologické etapy montáže skeletu. To jsou veškeré dodací listy materiálů, výsledky 
o zkouškách betonů, výkresy se zakreslenými odchylkami od projektu a veškeré zápisy ve 









































































































































































































































































































































   
   





































   
   













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   























































































































































































































































































































































































































































KVALITATIVNÍ POŽADAVKY A JEJICH ZAJIŠTĚNÍ – KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN MONTÁŽE SKELETU 
Seznam zkratek 
RPD realizační projektová dokumentace 
VD výrobní dokumentace 
SOD smlouva o dílo 
HSV hlavní stavbyvedoucí 
TDI technický dozor investora 
G geodet 
TL technický list 
M mistr 
SD stavební deník 
StrD strojní deník 
DL dodací list 
S strojník 
V vazač 





362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí 
ČSN 13 670 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhovnání geometrické přesnosti 
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost 
osazení 
ČSN 73 0212 - 1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Přesnost 
osazení 
ČSN 73 0212 - 5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola 
přesnosti stavebních dílců 
ČSN 73 0415 Geodetické body 
ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 
ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 
ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně 
ČSN EN 13369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
vyhl. č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby 
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Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je zpracován podle nařízení vlády 
č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 519/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Obsah plánu a jeho požadavky jsou 
zpracovány podle přílohy č. 6, části C., bod 2. postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá 
opatření vyplývající z platných právních předpisů s ohledem na místní podmínky ve vazbě na 
předpokládaný časový průběh prací při realizaci dané stavby. Z této části jsou vypsané pouze ty 
body, které se týkají technologické etapy montáže skeletu a věcí s ním souvisejících. 
a) zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a 
manipulaci s materiálem, 
Zařízení staveniště bude po svém obvodu oploceno mobilním staveništním oplocením 
vysokým 2 m. Jednotlivé panely musí být pečlivě osazeny do podstavců a mezi sebou pevně 
spojeny bezpečnostními spojkami. Vjezd bude řešen vynecháním jednoho podstavce, kde se na 
plotové panely namontují kolečka. Brána bude vždy v době mimo práce uzamčena visacím 
zámkem. V místě vjezdu musí být na oplocení zřetelně umístěna cedule Nepovolaným osobám 
vstup zakázán. 
Vjezd na staveniště se nachází zhruba v polovině jižní strany parcely a je řešen přímo z 
přiléhající ulice Žernosecké. Jedná se o silnici II. třídy s číslem 261 vedoucí do centra města 
Litoměřice a opačným směrem do Ústí nad Labem. Tato komunikace navazuje přímo na 
komunikaci vnitrostaveništní. 
Pro hlavní materiál je vymezena skládka prefabrikátů na zpevněné ploše, v severní části 
prostoru zařízení staveniště. Další materiál bude skladován ve dvou uzamykatelných stavebních 
skladových buňkách, které jsou umístěny v jihozápadním rohu zařízení staveniště. S materiálem 
bude manipulováno pomocí věžového jeřábu, nůžkových plošin, stavebními kolečky a ručně. 
b) zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť, 
Osvětlení staveniště nebude zřízeno, a to z důvodu prací prováděných pouze přes den. 
K částečnému osvětlení však může sloužit osvětlení osazené na věžovém jeřábu. 
e) zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií (plyn, 
pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení, 
Vnitrostaveništní komunikace budou tvořit zpevněné plochy po celém zařízení staveniště. 
Tato plocha bude ze souvrství budoucí asfaltové plochy parkovišť, tj. ze zhutněné vrstvy 
štěrkodrtě a mechanicky zpevněného kameniva. Na těchto plochách se nesmí zbytečně nechávat 
jakékoliv překážky, odpad, materiál, aby nevznikalo riziko zakopnutí, či šlápnutí pracovníků na 
ostré předměty. Také by mohly do těchto překážet nabourat pracovní stroje, a tím by mohlo dojít 
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Žádná vedení, která by bylo nutné podjíždět, se na staveništi nevyskytují. Mezi 
příjezdovou komunikací a vnitrostaveništní komunikací vedou v zemi rozvody elektrické energie, 
vody, plynu a kanalizace. V tomto místě bude uložen ocelový plech tloušťky 30 mm pro bezpečný 
přejezd, aby se rozvody nepoškodily. Staveništní rozvody elektrické energie a vody jsou vedené 
v zasypané a zhutněné rýze. Rozvod staveništní elektrické energie je napojen na rozvaděč 
elektrické energie, který se nachází v jihovýchodním rohu parcely. V místě jeřábu je rovněž zřízen 
staveništní rozvaděč. Staveništní vodovod je napojen na vodoměrnou šachtu, která se nachází ve 
východní části parcely. 
Čerpání vody se na staveništi neočekává, z důvodu absence jakýchkoliv výkopů a jam, kde 
by se mohla voda držet. Noční osvětlení se rovněž neuvažuje, protože práce budou probíhat 
pouze za dne, nikoliv v noci. 
g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších 
vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu, 
V místě přiléhající komunikace budou v obou směrech jízdy umístěny dopravní značky 
upravující maximální rychlost na 30 km/h s informativní značkou Výjezd a vjezd vozidel stavby a 
dále značky Zákaz zastavení. U vjezdu na staveniště bude značka Zákaz vjezdu všech vozidel 
s dodatkovou tabulkou Mimo vozidel stavby a u výjezdu značka Stůj, dej přednost v jízdě. 
Umístění těchto značek je znázorněno v příloze P.5: Situace širších vztahů. 
Svislá doprava bude řešena věžovým jeřábem umístěným zhruba uprostřed plochy 
zařízení staveniště a ovládaným odborně způsobilou osobou, jeřábníkem. Jeřáb bude překládat 
dovezený materiál z návěsu na skládku prefabrikátů a rovněž ukládat jednotlivé dílce do 
konstrukce. Dále bude manipulovat s košem na beton a dalším materiálem. Pro svislou dopravu 
osob a drobného materiálu poslouží dvě pracovní nůžkové plošiny. Pro vodorovnou dopravu 
nejsou navrženy žádné stroje a poslouží k ní pouze stavební kolečka a vlastní pracovníci. 
l) postupy pro montážní práce  
Doprava stavebních dílů je řešena věžovým jeřábem. Ovládání jeřábu zajistí odborná a 
zdravotně způsobilá osoba, tj. jeřábník. Ten musí dodržovat diagram nosnosti v závislosti na 
vyložení a za žádných okolností nesmí jeřáb přetěžovat. S materiálem musí manipulovat plynule a 
vyvarovat se prudkých změn pohybu, aby nedošlo k rozhoupání břemene. Před zdvihnutím dílce 
musí být lano ve svislé poloze a těžiště břemene musí být v ose lana. Upevňování dílců provádí 
odborně způsobilá osoba, tj. vazač. Zavěšování a vázání břemen musí provádět z bezpečných 
míst. Musí být použity vázací prostředky s odpovídající nosností a podle druhu dílce. Průběžně se 
kontroluje jejich stav a nevyhovující prostředky se vyřadí. Po uvázání se břemeno pomalu zdvihne 
o 200 – 300 mm a počká se, až se ustálí. Po tomto ustálení se překontroluje zavěšení, zda je 
břemeno správně uvázané a je skutečně v ose lana jeřábu. Jeřábník je se všemi pracovníky 
domluven na signálech, aby nedošlo při manipulaci k jakémukoliv nedorozumění, kdyby hrozilo 
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Žádné osoby se nesmí zdržovat v prostoru možného pádu zavěšeného břemene, to 
znamená v takovém prostoru, kam by břemeno mohlo dopadnout v závislosti na rychlosti 
manipulace a při vysmeknutí břemene z úvazku. Manipulaci s nimi se provádí v dostatečném 
odstupu, kdy je možno použít vodící lana. Pracovníci se musí na staveništi pohybovat vůči 
přepravovanému břemenu tak, aby nedošlo k jejich zasažení, přiražení či přitlačení k pevné 
konstrukci, pokud by se břemeno zhouplo. Při usazování břemen se musí pracovníci vyvarovat 
možnému přiražení či přiskřípnutí končetin a prstů mezi usazovaný dílec a konstrukci. V žádném 
případě tedy nesmí pod takto usazovaný předmět strkat ruce, nohy či hlavu. Nemělo by dojít ani 
ke skřípnutí oděvů pracovníků či zachycení oděvu o břemeno, které je stále zavěšené na laně, aby 
nemohlo dojít ke strhnutí pracovníka. Při vázání, ale i odvazování vázacích prostředků musí 
pracovníci postupovat vhodnými postupy, aby nedošlo ke skřípnutí ruky a prstů mezi vázací 
prostředky a břemeno. 
Drobný materiál bude skladován v uzamykatelných skladech a takovým způsobem, aby 
vše bylo bezpečně přístupné a nehrozilo jeho sesypání na pracovníky. Prefabrikované dílce 
budou skladovány na skládce prefabrikátů podle přílohy P.3: Skládka prefabrikátů. V průběhu 
naskladňování dílců je s nimi manipulováno stejně, jak je popsáno v prvním odstavci této 
kapitoly. Osoby pohybující se u přepravovaných břemen musí být v dostatečné vzdálenosti od 
jejich možných pádů a pro jejich manipulaci ze země využívají pomocných vodících lan. Při 
jednotlivém ukládání dílců na skládce nesmí nikdo pod tyto dílce strkat ruce, rovněž pracovník 
musí stát na takovém místě, aby nedošlo při případném převrácení celé figury k jeho zavalení. 
Uvazování dílců provádí pouze kvalifikovaná osoba. Prvky na skládce jsou rozloženy, proloženy a 
vrstveny podle zmíněné přílohy, aby bylo zajištěno bezpečné skladování. Musí být dodrženy 
minimální průchozí šířky uliček 600 mm mezi figurami a prvky vrstveny na sebe do výšky 
maximálně 1,8 m. 
Z důvodu rizika pádu z výšky budou práce po obvodu montované budovy prováděny 
z mobilních nůžkových plošin, kde budou pracovníci v kleci s ochranným zábradlím a oblečeni 
v bezpečnostních úvazcích. Práce ve vnitřním prostoru skeletu budou prováděny přímo 
z osazených panelů, případně z pojízdného lešení. V místě šachty pro budoucí výtah bude otvor 
zakryt pomocí dřevěných fošen. Na schodišti bude namontováno dočasné bezpečnostní zábradlí 
pomocí ze stran do schodiště navrtaných botek, do kterých se osadí sloupky s prkny. Výška 
zábradlí bude 1,1 m. 
Pojízdné lešení musí být smontováno podle návodu a také tak s ním zacházeno. Veškeré 
spoje musí být pevně dotaženy a musí být použito všech prvků zavětrování a podobně. 
Manipulaci s pojízdným lešením lze provádět pouze ze země. Pokud je na lešení pracovník, nesmí 
se s lešením manipulovat. V místě montáže se zabrzdí kolečka a až poté je možné na lešení 
vstoupit. Na takto zajištěné lešení se musí lézt z vnitřního prostoru lešení, nikoliv ze strany, to by 
mohlo dojít k jeho převrácení nebo případně ze strany při použití přiloženého pomocného 
žebříku, který bude mít sklon maximálně 2,5 : 1. Při pohybu na lešení se pracovník nesmí 
nadměrně nahýbat přes zábradlí ani na něj lézt. Rovněž nesmí lešení rozhoupávat, aby nedošlo 
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Při manipulaci s mobilní pracovní plošinou se musí postupovat tak, aby nedošlo 
k převrácení plošiny kvůli ztrátě stability. Popojíždět s plošinou se může jen tehdy, pokud je koš 
zasunutý. Pokud se s plošinou popojíždí, nesmí se mezi ní a pevnou konstrukcí nacházet osoby, 
aby nedošlo k jejich přiražení. Rovněž se osoby nesmí pohybovat před ani za plošinou, aby 
nedošlo k přejetí. Pro nastupování či vystupování pracovníků musí být klec vhodně umístěna a 
musí být užito pouze vstupních uzavíratelných otvorů. Je zakázáno z plošiny seskakovat na zem. 
Mohlo by dojít ke zlomení končetin a k dalším úrazům. Při zdvihání pracovního koše je nutné, aby 
plošina byla ve stabilní poloze na pevném podkladu. Je zakázáno přetěžovat koš. Pracovníci 
nesmí lézt na bezpečností zábradlí klece a nadměrně se přes něj nahýbat. V koši mají pracovníci 
na sobě bezpečnostní postroje, které jsou připnuté ke kleci, a délka záchytných lan je navržena 
pro práci v minimální výšce, ve které budou pracovníci z plošin pracovat. V prostoru pod 
zdviženou klecí se nesmí nikdo zdržovat z důvodu možného pádu předmětu z klece. V koši by 
však mělo být zamezeno pádu předmětů díky zarážkám a zábradlí. 
Všichni pracovníci jsou obeznámeni s umístěním hlavního jističe pro případ nutnosti 
rychlého vypnutí přívodu elektrické energie. Veškeré elektrické nářadí bude zapnuto jen při práci, 
a takto zapnuté nářadí nesmí být ponecháváno bez dozoru. 
j) postupy pro betonářské práce 
Betonová zálivka je dopravována pomocí koše na beton. Manipulace s tímto košem je 
obdobná jako s břemeny. Při vylévání betonové zálivky z tohoto koše, který je vybaven 
skluzavkou, pracovník postupuje takovým způsobem, aby vždy stál vedle zavěšeného koše a 
neměl jakoukoliv část těla pod tímto košem. S jeřábníkem musí být v neustálém kontaktu a při 
pohybu koše pracovník postupuje tak, že koš se hýbe vždy směrem od něj. Jelikož se budou 
betonovat spáry mezi stropními panely a různé detailní styky prvků skeletu, nepředpokládá se 
ukládání betonu z výšky větší než 1,5 m. 
Pro zhutňování betonových směsí se použije ponorný vibrátor. Při práci s vibrátorem se 
musí dodržovat podmínky stanovené v návodu a musí se dodržovat klidové bezpečnostní 
přestávky. Ohebné hřídele musí mít ochranné rukojeti proti vibracím. Elektrický hnací motor 
vibrátoru se smí připojit k elektrické síti až po připojení ohebné hnací hřídele k motoru. Vibrační 
hlavice se smí ponořovat a vytahovat jen za chodu vibrátoru a při čekání na betonovou směs se 
musí vibrátor vypínat. 
pro svářečské práce 
Provádění svářečských prací smí být pouze kvalifikovanými osobami, které jsou vybaveny 
svářečským oděvem, rukavicemi a kuklou. Nesmí dojít k popálení nechráněných částí těla 
svářeče, například dotyku rukou čerstvého svaru bez rukavic, ale ani jiných osob nacházejících se 
v blízkosti svařování. To se zajistí prováděním prací podle vhodných postupů a použitím 
ochranným prostředků. Pro svářečské práce bude použit svářecí agregát s trubičkovým drátem, 
který při odhořívání vytváří ochrannou atmosféru. Z tohoto důvodu nejsou potřebné tlakové 
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8 MOŽNOSTI ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PROTI PÁDU Z VÝŠKY PŘI 
ZDĚNÍ 
Po provedení etapy montáže skeletu, na kterou navazuje etapa zdicích prací, vzniknou po 
celém obvodu objektu volné okraje s rizikem pádů pracovníků z výšky. V prostoru objektu se také 
nachází volný otvor šachty pro budoucí výtah. Zajištění těchto okrajů lze provést více způsoby, a 
to bez použití nákladného lešení z vnější strany objektu. 
8.1 ZAJIŠTĚNÍ VOLNÝCH OKRAJŮ POMOCÍ PREFABRIKOVANÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH 
PARAPETNÍCH DÍLCŮ 
Jednou z možnosti zabezpečení volných okrajů je již v přípravné fázi stavby uvažovat 
s prefabrikovanými dílci, tvořící parapety, na které se poté dozdí zbytek zdiva. Při samotné 
montáži skeletu tudíž vzniknou již zabezpečené okraje proti pádu v každém patře a další práce 
mohou navázat bez dalších potřeb montáže zabezpečujících prvků či konstrukcí. 
8.1.1 DIMENZOVÁNÍ PREFABRIKOVANÝCH PARAPETNÍCH DÍLCŮ 
Jednotlivé dílce v podlažích budou po obvodu umístěny vždy mezi sloupy. V místě střechy 
již sloupy nezasahují a parapety mohou být po celém obvodu. Dílce vycházejí o výšce 1 m a šířce 
0,3 m. Délku dílců je třeba dimenzovat podle únosnosti jeřábu. Jelikož se mezi sloupy nacházejí 
vzdálenosti i přes 7 m, je třeba parapety rozdělit na více částí z důvodu příliš vysoké tonáže, 
vycházející až 5,4 tun při vyložení jeřábu 26 m. Při rozdělení na menší kusy však bude snazší 
manipulace jak při ukládání do konstrukce, tak při přepravě. 
V příčném směru objektu jsou čtyři trakty o šířkách 5,4 m. Při rozdělení traktů na polovinu 
vychází po jedné straně objektu celkem 8 parapetů o rozměrech 2,7 x 0,3 x 1,0 m s hmotností 
2,03 t. V podélném směru jsou trakty dva, jeden o šířce 7,2 m a druhý 6,9 m. V širším traktu 
vychází dva parapety o rozměrech 3,6 x 0,3 x 1,0 m s hmotností 2,7 t a v užším traktu dva 
parapety o rozměrech 3,45 x 0,3 x 1,0 m a hmotnosti 2,59 t. Na jedno podlaží tedy vychází celkově 
16 dílců v podélném směru a 8 dílců v příčném směru. Montáž těchto dílců by byla provedena 
ve 2., 3., a 4. NP. V místě atiky již lze montovat dílce po celém obvodu z důvodu absence sloupů. 
V příčném směru je šířka objektu 15 m, ve které po rozdělení na 4 díly vycházejí dílce o rozměrech 
3,75 x 0,3 x 1,0 m s tonáží 2,81 t. V podélném směru je vzdálenost 22,5 m, kdy při rozdělení na 
6 dílů vychází totožné rozměry dílců jako v příčném směru. V místě střechy tedy bude celkem 
20 dílců o stejných rozměrech a hmotností. 
Výhodou těchto parapetů je zajištění bezpečnosti proti pádu už během montáže skeletu a 
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8.2 ZAJIŠTĚNÍ VOLNÝCH OKRAJŮ POMOCÍ ZÁBRADLÍ 
Volné okraje lze snadno zajistit pomocí zábradlí ukotveného do obvodových průvlaků a 
ztužidel. Jelikož zdivo bude přímo lícovat s okraji ztužidel a průvlaků, je nutné zábradlí kotvit ze 
stran těchto prvků, kdy zábradlí nebude překážet. Vhodným systémem pro toto zabezpečení se 
nabízí například systém Doka s použitím botky pro schodiště. Označení pro schodiště vyplývá 
právě z možnosti tuto botku kotvit ze strany prvku. 
Postup pro montáž tohoto systému je, že se nejdříve předmontuje expreskotva do 
požadovaného místa v konstrukci, poté se osadí botka a v poslední řadě sloupky a dřevěná prkna 
tvořící zábradlí. Výhodou tedy je možnost předmontáže celého systému do prefabrikovaných 
dílců ještě před samotnou montáží dílců do konstrukce. Pracovníci přesně podle plánu namontují 
do požadovaných míst expreskotvy, nasunou se botky a dotáhnou. Do botek se nasunou sloupky 
zábradlí tak, aby zapadla pojistka a následně se osadí prkna. Tato montáž se provede 
z bezpečného místa na zemi, v místě skladování prefabrikátů. Jelikož jsou mezi jednotlivými 
prefabrikovanými dílci v konstrukci sloupy, není třeba v tomto místě uvažovat se zábradlím. 
Přesah prken od krajních sloupků zábradlí bude dosahovat k lícům sloupů, proto je možnost 
osadit celý systém zábradlí na každý prvek zvlášť. Prefabrikované prvky s takto namontovaným 
zábradlím se osadí do konstrukce a stejným způsobem se pokračuje pro každé patro. Díky této 
předmontáži jsou již pracovníci chráněni proti pádu z výšky po obvodu konstrukce a etapa zdicích 
prací může volně navázat po dokončení montáže skeletu bez nutnosti dalšího zabezpečení. 
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8.2.1 DIMENZOVÁNÍ ZÁBRADLÍ 
Podle tabulky výrobce, při zatížení dynamickým tlakem na zábradlí q=1,1 kN/m2, je nutno 
dodržet maximální osovou vzdálenost sloupků 1,8 m při použití prken šířky 15 cm. Expreskotvy je 
nutné osazovat minimálně 15 cm od okrajů prvků. 
Po delších stranách objektu jsou osazena ztužidla Z1 délky 5,4 m, vždy po 4 kusech. Pro 
každé ztužidlo vychází osazení čtyř kotev po osové vzdálenosti 1,7 m, při zachování minimálního 
odsazení 15 cm. Po kratších stranách je vždy dvojice jinak dlouhých průvlaků. Kratší průvlaky T2a 
a T2b měří 7,35 m a vychází zde pět kotev s osovou vzdáleností 1,65 m. Na delších, 7,65 m 
dlouhých průvlacích T2a a T2b, vychází osová vzdálenost 1,725 m pro pět kotev. V prostoru 
objektu je také nutné zabezpečit otvor šachty pro budoucí výtah. Z jedné strany se osadí kotvy na 
vnitřní průvlak T3 o délce 3 m, tři kotvy s osovou vzdáleností 1,2 m. Na protilehlý delší vnitřní 
průvlak T6 se zrcadlově od průvlaku T3 osadí rovněž 3 kotvy. Okraje kratších stran šachty se 
zajistí osazením prken kolmo ke sloupkům namontovaných na průvlacích T3 a T6. Na jedno patro 
tedy vyjde celkem 58 kotev, a tak pro všechna 3 podlaží a střechu 226 kotev. 
Pro zábradlí se použijí dřevěná prkna o rozměrech 2,4 x 15 cm s délkou 2 m. Prkna budou 
celkem ve třech úrovních. V horní úrovni vychází výška horní hrany prkna 1,1 m nad úrovní 
pochůzné plochy, ve středu je hrana prkna ve výšce 0,5 m a v dolní části slouží prkno jako 
okopová zarážka. Pro jedno patro vyjde počet minimálně 138 kusů prken. 
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Pokud budou zdicí práce probíhat po jednotlivých podlažích, lze použít vždy počet botek, 
sloupků a prken pro toto jedno podlaží, kdy se po dokončení zdicích pracích zábradlí přemontuje 
do patra následujícího. Expreskotvy je nutno namontovat předem na všechna podlaží. V případě 
předmětné stavby vychází na každé nadzemní podlaží stejný počet prvků pro zábradlí. V místě 
střechy se již nenachází výtahová šachta. Schématické rozmístění expreskotev je zakresleno 
v příloze P.9: Rozmístění expreskotev v konstrukci. 
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8.3 ZAJIŠTĚNÍ PROTI PÁDU POMOCÍ PŘENOSNÉHO KOTVÍCÍHO BODU 
Bez nutnosti mechanického zásahu do konstrukce, či stavění jiných pomocných 
konstrukcí, lze využít volně postavitelných vyvažujících kotvících bodů. Celý prvek je tvořen 
ocelovou základnou se sloupkem, počtem šestnácti kusů 20 kg závaží, a otočným okem pro 
uchycení lana. Celková hmotnost vyvažovacího bodu činí tedy 320 kg. Kotva obsahuje systém pro 
pohlcování nárazů, kdy při pádu pracovníka, sloupek řízeným způsobem pohlcuje energii 
vytvářenou během pádu. Na jednom kotvícím bodu může být chycen pouze jeden pracovník. 
 
 
Protizávaží je tvořeno z gumových desek poskládaných na sebe a spojených s ocelovou 
základnou. Manipulovat s tímto bodem tedy lze buď rozložením na jednotlivé části a snadným 
přenesením na požadované místo, kde se opět složí, nebo jednoduchým převezením pomocí 
Obr. 29 Přenosný kotvící bod 
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ručního hydraulického zvedacího háku. Při využití háku zůstane celý kotvící systém v celku a 
ušetří se tím čas s jeho skládáním, a především práce s přemisťováním. 
8.3.1 ROZMÍSTĚNÍ BODŮ 
Kotvící bod lze použít jeden, kdy vznikne hloubka volného pádu nebo variantně použít 
tyto body dva, mezi které se natáhne ocelové lano a možnost pádu se tímto vyloučí. 
POUŽITÍ JEDNOHO KOTVÍCÍHO BODU 
Při použití jednoho kotvícího bodu vznikne kolem tohoto bodu poloměr otáčení lana a tím 
pádem také bude vznikat v určitých místech volná hloubka pádu. 
Maximální hloubka volného pádu nesmí překročit 1,5 m. Od této hloubky se odvíjí 
rozmístění bodů. Jednotlivé kotvící body lze rozmístit takovým způsobem, kdy se zvolí větší délka 
lana a body se umístí více do středu objektu. Díky tomuto umístění se i při větší délce lana získá 
malá hloubka pádu a také pracovník získá větší rozsah plochy pro práci. Nevýhodou je však velký 
poloměr lana, díky kterému vnikne příliš široké pracovní pásmo, a produktivita práce se tímto 
velmi zpomalí. Lepším řešením je zvolit kratší lano, kdy se zmenší šířka pracovního pásma. 
S menším rozsahem práce však vznikne nutnost vícekrát přemisťovat kotvící bod. Při použití 
hydraulického háku je však toto přemístění velmi rychlé. 
Při volbě lana délky 2,7 m vychází v jednotlivých podlažích umístění kotvícího bodu na 
celkem 19 míst. Body jsou vždy v místech mezi sloupy. V prostoru schodiště je nutné bod 
umisťovat na mezipodesty a podesty. V místě střechy již schodiště ani výtahová šachta 
nezasahuje a bod lze umístit uprostřed mezi sloupy, přičemž vznikne celkem 16 míst pro 
umístění kotvícího bodu. Schématické rozmístění bodů je znázorněno v příloze P.10: Rozmístění 
přenosných kotvících bodů. Při tomto rozmístění vznikne po obvodu v každém místě šířka 
pracovního pásma 1 m a hloubka volného pádu 1,4 m, čímž se vejde do limitu 1,5 m. V místě 
šachty jsou body uvažovány s pracovním pásmem širokým 1,5 m, aby nedošlo při pádu 
pracovníka k úrazu o protější průvlak v šachtě. Volná hloubka pádu bude 0,9 m. 
POUŽITÍ DVOU BODŮ A OCELOVÉHO LANA 
Pokud se použijí dva kotvící body, mezi které se natáhne ocelové vodící lano, vznikne pak 
vymezovací prostor bez pádu do hloubky. 
Ocelové lano je zvoleno o jednotné délce 4 m. Na toto ocelové lano se přichytí pracovník 
svým lanem, které má připevněné k bezpečnostnímu postroji. Rozmístění vždy dvou bodů 
s nataženým ocelovým lanem je zakresleno v příloze P.10: Rozmístění přenosných kotvících bodů. 
Pracovní pásmo je široké 1,2 m, aby měl pracovník dostatečný prostor pro pohyb při uvázání. 
V rozích vznikne prostor 0,5 m, kam lano již nedosahuje. V těchto místech jsou však sloupy, kde 
zdění probíhat nebude a lano je rovněž uvázané na zádech pracovníka, tudíž do tohoto prostoru 
snadno v případě potřeby dosáhne. Po dokončení zdicích prací v jednom místě se body vždy 
přemístí na další místo pomocí hydraulického zvedáku. V místě schodiště je nutné jeden bod 
umístit na podestu a zároveň druhý na mezipodestu. Ačkoliv jsou body v rozdílných výškách, díky 
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8.4 VYHODNOCENÍ VŠECH SYSTÉMU ZABEZPEČENÍ PROTI PÁDU 
Železobetonové prefabrikované parapetní dílce zajistí již při montážních prací skeletu 
prostor proti pádu a urychlí výstavbový proces. Parapety zůstanou součástí objektu a není 
potřeba dalších montáží či demontáží pomocných konstrukcí. Nevýhodou je částečná změna 
konstrukčního systému oproti projektu a nárůst ceny za montážní práce. Výhodou pak urychlení 
výstavby a zvýšení bezpečnosti práce bez finančních požadavků.  
Při zabezpečení pomocí zábradlí jsou volné okraje ohrazeny rovněž již při montáži skeletu, 
kdy se osazují dílce s rovnou namontovaným systémem zábradlí. Zábradlí je montováno 
z bezpečného místa na zemi. Nevýhodou je nutnost pořízení tohoto systému, a tudíž náklady za 
pořízení bezpečnostních konstrukcí se zvýší. Dále je nutný mechanický zásah do konstrukce a při 
tomto zásahu je potřeba kotvy namontovat velmi důkladně, aby byla dodržena navržená 
bezpečnost zábradlí. Tímto se může drobně prodloužit proces výstavby. 
Při zabezpečení proti pádu pomocí kotvících bodů je potřeba počítat s cenou za tuto 
konstrukci a také s časem na její montáž a přesun. Tyto body konstrukci nijak nenarušují, ani 
nejsou její součástí. Body je možné snadno přemisťovat pomocí hydraulického háku a postačí 
pořízení pouze jednoho, případně dvou těchto bodů. Hlavní nevýhodou je možnost vzniku 
volných pádů pracovníků z výšky, kdy i při dodržení předepsaného rozmístění může vzniknout 
úraz. Práce s body a jejich umisťování musí být striktně dodržovány podle plánu a pracovník má 
také omezený pohyb při uvázání na lano. 
Závěr: U prefabrikovaných parapetních dílců a bezpečnostního zábradlí mají pracovníci 
volný pohyb po stavbě bez nutnosti omezujícího se kotvení. Pokud by bylo možné, v době 
zpracování projektu, prosadit montáž parapetních dílců místo zdění, vycházela by tato varianta 
z hlediska bezpečnosti práce a časového jako nejvýhodnější. Pokud by nebylo možné měnit 
konstrukční systém, je nejvýhodnější použít bezpečnostní zábradlí. Jedná se o běžně používaný 
systém na stavbách a montáž na zpevněné ploše odstraňuje riziko pádu pracovníků při osazování 
bezpečnostních konstrukcí. Jako nejmíň vhodná se jeví možnost použití kotvících bodů, kdy sice 
lze ušetřit náklady na pořízení zabezpečujících systémů, ale při této volbě vzniká nejvyšší riziko 
úrazu, neboť se dá předpokládat, že přesun kotvících bodů by pracovníci viděli jako zdržování a 







Výstupem mé bakalářské práce je stavebně technologický projekt pro vyhotovení 
nosného systému administrativního objektu, který je tvořen prefabrikovanou železobetonovou 
skeletovou konstrukcí. 
Projekt obsahuje zpracovanou technickou zprávu, situaci stavby se širšími vztahy 
dopravních tras, výkaz výměr pro hrubou stavbu, technologický předpis montáže skeletu, řešení 
organizace výstavby včetně zařízení staveniště, časový plán montáže skeletu, návrh strojní 
sestavy, kontrolní a zkušební plán montáže skeletu a bezpečnost práce pro montáž skeletu. 
Při vyhotovení této práce jsem si rozšířil vědomosti nejen o procesu výstavby 
montovaného skeletu, ale také znalost dalších výpočetních programů a práci s nimi, a to s 
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